

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ev. č. 1756/2021/SS

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku,  
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

## 1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, identifikační číslo 237051, daňové i.č. CZ00237051, zastoupené MVDr. Ctíradem Mikešem, starostou, dále jen „objednatel“
- 1.2. Kamil Círús, se sídlem Pohořanská 158, 411 41 Žitenice, identifikační číslo 61362841, bankovní spojení ČSOB a.s, číslo účtu 180753535/0300 zastoupen Kamilem Círusem, OSVČ dále jen „zhotovitel“

## 2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby „**VO v ul. V Rokli**“ (dále jen „**dílo**“) dle nabídky zhotovitele ze dne 11.11.2021, jejíž nedílnou součástí je i zhotovitelem potvrzený a podepsaný výkaz výměr, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.
- 2.2. Nabídka zhotovitele ze dne 11.11.2021 je účastníky této smlouvy považována za rozpočet, jehož úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.

## 3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby „**VO v ul. V Rokli**“ (dále jen „**dílo**“) dle nabídky zhotovitele ze dne 11.11.2021, jejíž nedílnou součástí je i zhotovitelem potvrzený a podepsaný výkaz výměr, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.
- 3.3. Nabídka zhotovitele nabídky zhotovitele ze dne 11.11.2021, soupis více/méně prací ze dne 27.5.2022 je účastníky této smlouvy považován za rozpočet, jehož úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.

- 3.4. Článek 2 odst. 2.9 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:  
Předmětem díla je vše to, co je uvedeno v nabídce zhotovitele nabídky zhotovitele ze dne 11.11.2022, včetně soupisu více/méně prací ze dne 27.5.2022 a v této smlouvě o dílo, přičemž pro to, aby jakákoli část plnění byla považována za součást díla, postačí uvedení i pouze v jednom z uvedených dokumentů.
- 3.5. Článek 3.2. smlouvy se mění tak, že nově zní:
- 3.6. Účastníci se dohodli na následujících dílčích termínech pro zhotovení díla:
- 3.6.1. zahájení díla – převzetí staveniště: 2.5.2022
  - 3.6.2. dokončení díla: 2.6.2022
  - 3.6.3. předání díla: 2.6.2022
  - 3.6.4. vyklizení staveniště: 8.6.2022
- 3.7. Článek 5 odst. 5.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:  
Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na Kč 1 068 970,80 a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.  
Původní cena díla byla dohodnuta ve výši 998 937,-- bez DPH. Dodatkem se cena navyšuje o Kč 70 033,80 bez DPH.
- 3.8. Článek 5 odst. 5.3. smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:  
Smluvní cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele nabídky zhotovitele ze dne 11.11.2021 a soupisu více/méně prací ze dne 27.5.2022 jejichž úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.

#### **4. Veřejnoprávní povinnosti účastníků**

- 4.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 415/2022/R ze dne 20.6.2022
- 4.2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.
- 4.3. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění smlouvy o dílo, ve znění všech jejích dodatků bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.
- 4.4. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve smlouvě o dílo, ve znění všech jejích dodatků nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu


za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.5. Objednatel se zavazuje zaslat smlouvu o dílo ve znění (tohoto) Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.

## 5. Závěrečná ustanovení dodatku

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
- 5.2. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost ostatních ustanovení.
- 5.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po dvou vyhotoveních.
- 5.5. Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují.

V Mělníku dne .....*11.7.2022*.....



MVDr. Ctirad Mikeš,  
starosta města Mělník

**Kamil Cirus**  
**KČP/75**



Kamil Cirus

# Kamil Círus

## ELEKTROMONTÁŽE

ŽITENICE 158, 411 41

IČ: 61362841 DIČ: [REDACTED]

### Zjišťovací protokol - VO V Rokli

Materiál včetně montáže	Cena	Ks,m	Celkem
Demontáž svítidla z beton. stožáru	370	1	370
Demontáž stávajících stožárů a svítidel	980	21	20580
Stožár K5 sklopný	19500	1	19500
Stožár K5 bez výložníku včetně Zn	3682	25	92050
Stožár K5 bez výložníku včetně Zn nová cena ! NAVÍC	6215	2	12430
Svítilno Schreder Atos 70W	3566	28	99848
Stožárová výzbroj	749	29	21721
CYKY 4x10 včetně smyček	169	1383	233727
CYKY-J 3x1,5	26,3	196	5154,8
Zemnicí svorka	50	28	1400
Drát FeZn 10mm	61	40	2440
Páska FeZn 30x10	61	1265	77165
PVC chránička kopoflex 63mm	54	1265	68310
Výstražná fólie	5	1265	6325
Základ stožáru včetně výkopu	1500	28	42000
Rýha 0,6x0,3 včetně záhozu a hutnění	230	1265	290950
Dprava, ostatní montážní práce	10000	1	10000
Geodetické zaměření skutečného stavu provedení	30000	1	30000
DIO	30000	1	30000
Revize	5000	1	5000
Celkem		bez DPH	1 068 970,80 Kč
Celkem včetně DPH 21%			1 293 454,67 Kč