



DODATEK Č. 2
KE SM LOUVĚ O DÍLO A NA POSKYTNUTÍ SLUŽEB NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON
INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI ZE DNE 8. 2. 2021

uzavřený dle § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek“)

SM LUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Obchodní jméno: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**
Sídlo: **Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové**
IČ: **001 79 906**
Statutární orgán: **prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c., ředitel**
na straně jedné (dále jen „*Objednatel*“)

A

ZHOTOVITEL

Obchodní jméno: **Společnost „AFRY-AF-FN-HK“**
Svedoucím společníkem AFRY CZ s. r. o.
Sídlo: **Magistrů 1275/ 13, Michle, 140 00 Praha 4**
IČ: **453 06 605**
Statutární orgán: **Ing. Petr Šlemr, Mgr. Gergely Nagy, Ing. Ivo Šimek, Michal Kovářik,**
Ing. Petr Košan – jednatelé
Telefon: **[REDAKCE]**
Email: **obchod@afry.com**
Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Petr Košan**
Zástupce ve věcech technických: **[REDAKCE]**
Obchodní jméno: **Společník 2: AF-INFRASTRUCTURE AB**
Sídlo: **Stockholm, Frösundaleden 2, SE-169 99, Sweden**
IČ: **556185-2103**
Zastoupena: **Malin Victoria Frenning, členka představenstva**
na straně druhé (dále jen „*Zhotovitel*“)

(*Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“* či jednotlivě jako „*Smluvní strana*“)

PREAMBULE

1. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že mezi sebou dne 8. 2. 2021 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je závazek *Zhotovitele* na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle *Smlouvy*, řádně a včas provést dílo - vypracování úplné projektové dokumentace k realizaci Stavby s názvem „FN HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE BUDOV A PROVOZŮ LABORATORNÍCH OBORŮ“ a poskytnutí dalších souvisejících služeb - a závazek *Zhotovitele* předat *Objednateli* předmět díla a závazek *Objednatele* řádně provedené dílo převzít a zaplatit *Zhotoviteli* sjednanou cenu díla.
2. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že *Smlouva* byla mezi nimi uzavřena na základě otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby podle § 56 zák. č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek, s názvem „FN HRADEC KRÁLOVÉ – REKONSTRUKCE BUDOV A PROVOZŮ LABORATORNÍCH OBORŮ – ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“, pod evidenčním číslem Z2020-041033, a to dle *Zadávací dokumentace* *Objednatele* ze dne 18. 11. 2020 a na podkladě nabídky *Zhotovitele* ze dne 21.12.2020.

ODŮVODNĚNÍ DODATKU

1. V průběhu plnění předmětu Smlouvy byly Smluvními stranami zjištěny následující skutečnosti týkající se strukturované kabeláže – datové kabely a rozvaděče pro objekty č. 17 a č. 22 v areálu Objednatele (dále jen „objekty“):
 - a) současný stav datové kabeláže byl historicky tvořen postupným doplňováním systémů a rozvaděčů v průběhu předchozích cca 20 let,
 - b) stávající datová kabeláž neplní závazné požadavky na nehořlavost (tj. protipožární zajištění prostor pro únik osob) a kyberbezpečnost,
 - c) v případě doplnění části nové strukturované kabeláže pro rekonstruovanou a přistavovanou část obou objektů by musela být provozována strukturovaná kabeláž v podobě dvou nezávislých okruhů (tzn. stávající okruh strukturované kabeláže a nový okruh strukturované kabeláže pro přístavbu a rekonstruované části obou objektů) – tento stav by byl z prostorového hlediska neúnosný (v obou objektech by nebyl k dispozici dostatek místa pro rozvaděče, které by musely být provedeny dvakrát, pro dvojí vedení kabelů v podhledech apod.).
2. Z výše uvedených důvodů vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na vytvoření projektu strukturované kabeláže v plném rozsahu, a to jako nové sítě pro oba objekty.
3. Projektová dokumentace bude dle požadavku Objednatele Zhotovitelem vydána v samostatné složce, včetně samostatného výkazu a ocenění, aby mohla být strukturovaná kabeláž případně řešena samostatně (například pro získání dotace na zajištění kyberbezpečnosti, realizace samostatného zadávacího řízení apod.).
4. Systém strukturované kabeláže v obou objektech bude Zhotovitelem v projektové dokumentaci řešen jako komplexní systém s jednotnou rozvaděčovou základnou a rozvedením do stávajících i nových prostor – bude se tedy jednat o projektovou dokumentaci zpracovávající kompletní výměnu datové kabeláže a jejích rozvaděčů v obou objektech.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Objednatelův požadavek překročil vymezení předmětu díla dle Smlouvy a jedná se tudíž o vícepráce.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Za podmínek uvedených v tomto Dodatku a ve Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle tohoto Dodatku a podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo a předat Objednateli předmět díla a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu díla dle tohoto Dodatku a dle Smlouvy.
2. Dílem podle tohoto Dodatku se rozumí provedení předmětu díla a souhrn veškerých činností vedoucích k realizaci níže uvedeného předmětu díla vykonaných Zhotovitelem a jeho poradci a specialisty na provedení speciálních výkonů (profesí) tak, jak jsou popsány v tomto Dodatku a ve Smlouvě (dále také jen „Dílo“).
3. Předmětem Díla je vypracování úplné projektové dokumentace (dále jen „Dokumentace“) k realizaci Stavby s názvem „Kompletní výměna datové kabeláže v objektech č. 17 a 22 vč. rozvaděčů a koncových prvků“ a poskytnutí dalších služeb, které souvisí s projednáním a provedením této projektové dokumentace v rozsahu tímto Dodatkem a Smlouvou stanoveném.
4. Dokumentace bude Zhotovitelem vydána samostatně, tzn. jako oddělená složka od ostatních Slaboproudých systémů, včetně výkazu výměr a oceněného rozpočtu.

5. Dokumentace bude Zhotovitelem vypracována ve stupni DPS (dokumentace pro provedení stavby).
6. Smluvní strany sjednaly, že Objednatelem bude Zhotoviteli za řádně provedené a předané Dílo uhrazena cena ve výši 145.000,- Kč bez DPH. K ceně Díla bude připočtena DPH ve výši dle aktuální právní úpravy.
7. Cena Díla bude Objednatelem uhrazena na základě samostatné faktury – daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem.
8. Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo ve lhůtě pro příslušný stupeň (dokumentace pro provedení stavby) dle Smlouvy, tzn. ve lhůtě uvedené v odst. 2.2.2. Smlouvy v položce a3).
9. Smluvní strany sjednaly, že veškerá jejich práva a povinnosti vyplývající z předmětu tohoto Dodatku, která nejsou v tomto Dodatku výslovně upravena, se budou řídit Smlouvou.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna závazku ze Smlouvy dle tohoto Dodatku není ve smyslu § 222 odst. 4 písm. b) bodu 2. zák. č. 134/2016 Sb. podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:
 - tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
 - hodnota změny Smlouvy dle tohoto Dodatku nepřekračuje 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.
3. SMLUVNÍ STRANY PROHLAŠUJÍ, ŽE TENTO DODATEK VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU, VÁŽNOU, SVOBODNOU A ÚPLNOU VŮLI, PROSTOU OMYLŮ. NA DŮKAZ SHORA UVEDENÉHO PŘIPOJUJÍ OPRAVNĚNÍ ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN SVÉ PODPISY.

za Objednatele

za Zhotovitele

v Hradci Králové 25. 7. 2022

v Praze 22. 7. 2022

Fakultní nemocnice Hradec Králové

AFRY CZ s. r. o.