

D O D A T E K č. 3

k Smlouvě o poskytování služeb č. 12PU-002419 ze dne 7.7.2021

Název akce: **I/19, 34, 37 Výstavba meteostanic Dobrá, Onšovice, Křižanov – DÚR, ZDS, IČ, AD**

Z důvodu odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí na meteostanici I/37 Křižanov uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR. Na Pankráci 56. 145 05 Praha 4
zastoupenýr
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen objednatel)

a

Linio Plan, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
zastoupenýr
IČ: 27738809 DIČ: CZ27738809
(dále jen poskytovatel)

Tento dodatek č.3 k Smlouvě o poskytování služeb.

I.

Tento dodatek č. 3 se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o poskytování služeb. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 7.7.2021 Smlouvu o poskytování služeb.

III.

Původní lhůta pro odevzdání PD včetně územního souhlasu: 31.10.2021
Lhůta pro odevzdání PD včetně územního souhlasu dle Dodatku č.1: 31.03.2022
Lhůta pro odevzdání PD včetně územního souhlasu dle Dodatku č.2: 30.06.2022
Lhůta pro odevzdání PD včetně územního souhlasu pro meteostanici I/37 Křižanov dle Dodatku č.3: do 15 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí

Současně je poskytovatel oprávněn k 30.6.2022 fakturovat 70% smluvní ceny (155.400,- Kč bez DPH)

IV.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a druhý poskytovatel.

Dodatek č. 3 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 3, který vstupuje v platnost podpisem obou smluvní stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Datum: 29 -06- 2022

Datum: 29 -06- 2022

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: ředitelka Správy Jihlava
za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: jednatel společnosti
za poskytovatele

Linio Plan s.r.o.