

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.6.2022

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb.

čl. I Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 11, 110 00 Praha 1

IČ: 000 64 581

DIC: CZ00064581

Zhotovitel:

Karel Musílek

se sídlem: V Brance 82, 252 17 Tachlovice

IČ: 624 64 451

DIC: CZ7005154614

čl. II Předmět plnění

2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:

Opravy rodinného domu pro budoucího nájemce Branická 2025, Praha 4

2.2. V průběhu realizace stavby byla zjištěna zvýšená vlhkost v podlahách a odsouhlaseno snížení vlhkosti stavební úpravou. Dále bylo rozhodnuto o výměně oken v chodbě, výměně vnitřních dveří a repasi oken do zahrady. Rozsah prací je specifikován v příloze tohoto Dodatku č.1 Smlouvy o dílo

čl. V Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Cena za dílo se mění následovně následovně

	SOD	Dodatek č.1	SOD+Dodatek č.1
Nabídková cena bez DPH	1,984.881,70Kč	389.428,40Kč	2 374.310,10Kč
DPH 15%	297.732,26Kč	58.414,26Kč	356.146,52Kč
Nabídková cena včetně DPH	2,282.613,96Kč	447.842,66Kč	2,730.456,62Kč

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny

V Praze dne: 4.7.2022

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele