



DODATEK Č. 2

ke kupní smlouvě

uzavřené dne 17. 3. 2021 dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

Smluvní strany

I. **Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Zastoupená: Ing. Daniel Morys, MBA., předseda představenstva

Ing. Martin Chovanec., člen představenstva

Se sídlem: Poděbradova 494/2, 70200 Ostrava

IČO: 61974757

DIČ: CZ61974757

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 1104

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu: 2105677586/2700

Číslo smlouvy: DOD20200869

(dále jen „**Kupující**“ nebo „**DPO**“)

na straně jedné

a

II. **Solaris Bus & Coach sp. z o.o.**

Zastoupená: xxx

Se sídlem: ul. Obornicka 46, Bolechowo Osiedle, 62-005 Owińska, Polsko

IČO: 010498995

DIČ: PL5240015630

zapsaná v Rejstříku podnikatelů u Obvodního soudu v Poznani oddíl VIII. Odbor Hospodářský Celostátního soudního rejstříku, spisová značka 0000856560

Bankovní spojení: Bank PKO BP, I odzial w Poznaniu, Plac Wolności 3, 60-914 Poznań

Číslo účtu: IBAN: PL47 1020 4027 0000 1102 0877 9490 BIC: BPKOPLPW

a



SOLARIS CZECH spol. s r.o.

Zastoupená: xxx

Se sídlem: Radvanická 802/13, Michálkovice, 71500, Ostrava

IČO: 25914723

DIČ: CZ25914723

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 25282

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Hollarova 5, 702 00 Ostrava

Číslo účtu: 178550130/0300

Číslo smlouvy: 20/014/KS_DPO

(dále jen jako „**Prodávající**“)

na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- A. Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2021 kupní smlouvu (číslo smlouvy kupujícího DOD20200869), jejímž předmětem bylo mj. vyhotovení projektové dokumentace a dodávka, montáž a zprovoznění dvou kusů nabíjecích stanic se čtyřmi nabíjecími rameny včetně potřebných stavebních prací (dále jen „**Kupní smlouva**“);
- B. Prodávající se dle čl. II odst. 1 písm. c) Kupní smlouvy zavázal dodat jednu nabíjecí stanici v lokalitě Hranečnick s jedním nabíjecím ramenem, která je blíže specifikována v přílohách č. 3 a 4 Kupní smlouvy (dále také jako „**Nabíjecí stanice v lokalitě Hranečnick**“) a dle čl. II odst. 1 písm. e) Kupní smlouvy se zavázal dodat projektovou dokumentaci Nabíjecí stanice v lokalitě Hranečnick včetně položkového rozpočtu (dále jen „**PD Hranečnick**“);
- C. Dle přílohy č. 12 bod 6 požadoval Kupující v rámci PD Hranečnick zapracovat všechny nezbytné stavební úpravy nutné pro umístění nabíjecí stanice a uvedení konstrukcí a pozemků do původního stavu (asfaltový povrch);
- D. V průběhu zpracování PD Hranečnick Kupující vznesl požadavek na následující změny (provedení dodatečných prací nebo dodávek):



- a. **náhradu stávajícího asfaltového povrchu za betonový povrch u všech stání elektrobusů v lokalitě Hranečnick** z důvodu zvýšení únosnosti povrchu komunikace pod nápravami elektrobusů;

E. Změny (provedení dodatečných prací) vyžadují zvýšení ceny za PD Hranečnick, jakož i ceny za dodávku (vč. stavebních prací) Nabíjecí stanice v lokalitě Hranečnick;

uzavírají Smluvní strany tento dodatek, na základě kterého se mění rozsah sjednaných prací nebo dodávek (vícepráce) a stanoví se jejich hodnota.

ČI. I. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se dohodly, že v rámci plnění dle Kupní smlouvy budou provedeny jiné práce nebo dodávky (vícepráce) než ty, které byly doposud předmětem Kupní smlouvy, popřípadě budou některé činnosti či dodávky realizovány jiným způsobem.
- 2) Rozsah dohodnutých změn je definován obsahem změnového listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy je realizována v souladu s Kupní smlouvou a ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), kdy s ohledem na charakter jednotlivých změn závazku a jejich hodnotu naplňují změny podmínky dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle odst. 2 tohoto článku dodatku činí částku ve výši **619.758,39** Kč bez DPH. Méněpráce nejsou předmětem tohoto dodatku.
- 5) Cena plnění uvedená v čl. VIII odst. 2 Kupní smlouvy se mění tak, že nově zní následovně (v Kč bez DPH):

bod 5

<i>Cena za projektovou dokumentaci k Nabíjecí stanici v lokalitě Hranečnick</i>	1.109.772,88
---	---------------------

bod 7

<i>Cena za dodávku Nabíjecí stanice v lokalitě Hranečnick (včetně montáže, stavebních prací, připojení a uvedení do provozu)</i>	10.036.611,75
--	----------------------

bod 7.3 (součástí ceny dle bodu 7)

<i>Stavební práce (cena této položky je částí ceny bodu 7)</i>	1.320.286,47
--	--------------



bod 15

CELKOVÁ CENA = součet cen uvedených pod body

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 této tabulky.

308.486.474,57

- 6) Ostatní ustanovení Kupní smlouvy zůstávají nezměněna.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
- 2) Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3) Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku Kupní smlouvy dle ZZVZ a dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha:

- Změnový list č. 2 vč. příloh

Za **Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Za **Solaris Bus & Coach sp. z o.o. a
SOLARIS CZECH spol. s r.o.**

.....
Ing. Daniel Morys, MBA.,
předseda představenstva

.....
xxx

.....
Ing. Martin Chovanec,
člen představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR