

Soupis objektů

Stavba: Silnice III/4879: Nový Hrozenkov, most ev.č. 4879-3

Objekt	Popis	Cena dle SoD a dodatků č. 1 a č. 2	Cena dle dodatku č. 3
SO 000.2	Vedlejší a ostatní náklady pro most ev.č. 4879 - 3	565 850,00	565 850,00
SO 101	Silnice III/4879	5 504 937,16	5 909 659,76
<i>Z toho ZBV</i>			
3.01	Dodatečné práce		404 722,59
SO 121	Úpravy sjezdů	522 009,56	556 020,15
<i>Z toho ZBV</i>			
3.02	Dodatečné práce		34 010,59
SO 202	Most ev.č. 4789 - 3	9 794 952,46	9 894 996,85
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Dodatečné práce	411 814,09	
1.02	Neprovedené práce	-138 669,30	
2.01	Dodatečné práce	407 775,06	
3.03	Dodatečné práce		100 044,38
SO 902	DIO	79 999,50	79 999,50

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 15 786 828,83 Kč

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	411 814,09 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-138 669,30 Kč
Změna závazku + [%]:	2,61%
Změna závazku - [%]:	-0,88%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	16 059 973,62 Kč
DPH 21 %:	3 372 594,46 Kč
Změna závazku celkem [%]:	3,49%

Dodatek č. 2:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	407 775,06 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku + [%]:	2,58%
Změna závazku - [%]:	0,00%
Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]:	16 467 748,68 Kč
DPH 21 %:	3 458 227,22 Kč
Změna závazku celkem [%]:	6,07%

Cena dle dodatku č. 2 [včetně DPH]: 19 925 975,90 Kč

Dodatek č. 3:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	538 777,56 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku + [%]:	3,41%
Změna závazku - [%]:	0,00%
Cena dle dodatku č. 3 [bez DPH]:	17 006 526,24 Kč
DPH 21 %:	3 571 370,51 Kč
Změna závazku celkem [%]:	9,48%

Cena dle dodatku č. 3 [včetně DPH]: 20 577 896,75 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 25. 7. 2022

Datum: 25. 7. 2022