

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4879 - Silnice III/4879: Nový Hrozenkov, most ev.č. 4879-3

Číslo a název varianty: FIRESTA - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice III/4879

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/4879

### Změna soupisu množství č. 3.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	122201102.	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	M3	752,850	1 127,250	374,400	84,94	63 947,08	95 748,62	31 801,54	49,73
204	171201201.	Uložení sypaniny na skládky	M3	1 291,050	1 665,450	374,400	15,46	19 959,63	25 747,86	5 788,22	29,00
135	58333679R.	kamenivo těžené hrubé frakce 0-125	T	1 123,200	1 872,000	748,800	319,93	359 345,38	598 908,96	239 563,58	66,67
186	58381007.	kostka dlažební žula drobná 8/10	M2	12,650	63,250	50,600	494,34	6 253,40	31 267,01	25 013,60	400,00
100	97908110R.	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 30 km	T	3 045,626	3 794,426	748,800	136,96	417 128,94	519 684,58	102 555,65	24,59
<b>Celkem</b>								<b>866 634,43</b>	<b>1 271 357,03</b>	<b>404 722,59</b>	<b>46,70</b>

Za zhotovitele:

Datum: 25. 7. 2022

Za objednavatele:

Datum: 25. 7. 2022