

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4879 - Silnice III/4879: Nový Hrozenkov, most ev.č. 4879-3

Číslo a název varianty: FIRESTA - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 121 - Úpravy sjezdů

Číslo a název rozpočtu: SO 121 - Úpravy sjezdů

Změna soupisu množství č. 3.02

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	58381007.	kostka dlažební žula drobná 8/10	M2	17,200	86,000	68,800	494,34	8 502,65	42 513,24	34 010,59	400,00
Celkem								8 502,65	42 513,24	34 010,59	400,00

Za zhotovitele:

Datum: 25. 7. 2022

Za objednavatele:

Datum: 25. 7. 2022