

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4879 - Silnice III/4879: Nový Hrozenkov, most ev.č. 4879-3

Číslo a název varianty: FIRESTA - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 202 - Most ev.č. 4789 - 3

Číslo a název rozpočtu: SO 202 - Most ev.č. 4789 - 3

### Změna soupisu množství č. 3.03

| poř. č.<br>pol. | kód položky | název položky  | m.j. | množství ve<br>smlouvě | množství ve<br>změně | množství rozdílu | cena za<br>m.j. v<br>Kč | cena celkem<br>ve smlouvě v<br>Kč | cena celkem<br>ve změně v<br>Kč | rozdíl<br>v<br>Kč | rozdíl<br>v<br>% |
|-----------------|-------------|--|------|------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|
| 1               | 2           | 3  | 4    | 5                      | 6                    | 7                | 8                       | 9                                 | 10                              | 11                | 12               |
| 343             | 62832132_R. | pás těžký asfaltovaný NAIP   | M2   | 191,000                | 333,000              | 142,000          | 166,67                  | 31 833,97                         | 55 501,11                       | 23 667,14         | 74,35            |
| 342             | 711142559.  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP       | M2   | 71,000                 | 213,000              | 142,000          | 500,00                  | 35 500,00                         | 106 500,00                      | 71 000,00         | 200,00           |
| 341             | 998212111.  | Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m | T    | 871,402                | 1 113,402            | 242,000          | 22,22                   | 19 362,55                         | 24 739,79                       | 5 377,24          | 27,77            |
| <b>Celkem</b>   |             |  |      |                        |                      |                  |                         | <b>86 696,52</b>                  | <b>186 740,90</b>               | <b>100 044,38</b> | <b>115,40</b>    |

Za zhotovitele:

Datum: 25. 7. 2022

Za objednavatele:

Datum: 25. 7. 2022