

## **1.1. Akademie výtvarných umění v Praze jako Objednatel**

sídlo: U Akademie 172/4, 170 22 Praha 7

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

IČO: 60461446 DIČ: CZ60461446

zastoupen: rektorkou ve věcech technických: kvestorem,  
zmocněným jednat o věcech smlouvy v záležitostech provádění  
díla

## **1.2.**

### **Metrostav a.s. jako**

#### **Zhotovitel**

sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 bankovní spojení:  
Komerční banka a.s.

IČO: 000 14 915

DIČ: CZ00014915

Zastoupen: ředitelem divize 9 *na základě Plné moci*

## **DODATEK č. 2**

### **ke smlouvě o dílo č. AVU-2395/2021 ze dne 16. 9. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 1. 2022**

uzavřený v souladu s ustanoveními § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále  
jen  
**„občanský zákoník“**), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále jen **„dodatek“**):

### **Článek 1 Smluvní strany**

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo na provedení stavebních prací pro realizaci projektu s názvem **„AVU - Rekonstrukce budovy s ateliéry v ul. Zajíce -1. etapa - realizace stavby“**, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení původní smlouvy.

### **Článek 2 Předmět dodatku**

2.1 Předmětem tohoto dodatku je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4, 5, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **„ZZVZ“**), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností,

kteře Objednatel nemohl pŕedvıdat a kteře nemĕnı celkovou povahu veřejnĕ zakázky, na zkladĕ kteře byla smlouva o dlo uzavřena.

- 2.2. Na zkladĕ podepsanch zmĕnovch listů se mĕnı celkov cena dla pŕedmĕtu plnĕnı sjednan v lnku 3 odst. 3.1 smlouvy o dlo (Cena dla) tak, jak je uvedeno nıže v lnku 3 tohoto dodatku.

### **lnek 3 Zmĕna ceny dla**

- 3.1 Smluvnı strany shodnĕ prohlašujı, že cena dla je v lnku 3. odst. 3.1 smlouvy o dlo stanovena v souladu s obecnĕ zvaznmi prvnmi pŕedpisy a je obĕma smluvnmi stranami dohodnuta ve vši:

Cena bez DPH:	34 960 121 K
DPH 21%:	7 341 625,41
Cena vetnĕ DPH:	42 301 746,41 K

- 3.2 Smluvnı strany se tmto dohodly, že cena dla se zvyšuje o stku 4.205.868,33 K bez DPH a souasnĕ snıžuje o stku 1.660.755,15 K bez DPH, tj. hrnem zvyšuje o stku 2.545.113,18 K bez DPH. Z uvedench dvodů se lnek 3. odst. 3.1 vĕta prvnı smlouvy o dlo mĕnı tak, že novĕ znı nsledovnĕ:

*„Cena dla je stanovena v souladu s obecnĕ zvaznmi prvnmi pŕedpisy a je obĕma smluvnmi stranami dohodnuta ve vši:*

<i>cena bez DPH:</i>	<i>37 505 234,18 K,</i>
<i>DPH 21%:</i>	<i>7 876 099,18 K,</i>
<i>cena vetnĕ DPH:</i>	<i>45 381 333,36 K.</i>

- 3.3 Zdvodnĕnı zmĕny celkovĕ ceny dla je uvedeno na jednotlivch zmĕnovch listech, kteře jsou pŕılohou tohoto dodatku.

### **lnek 4 Ujednnı spolen a zvĕren**

- 4.1 Tento dodatek smlouvy o dlo nabv platnosti dnem jeho uzavřenı a innosti zveřejnĕnım v registru smluv dle zkona . 340/2015 Sb..
- 4.2 Tento dodatek smlouvy o dlo se uzavıř ve tyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 4.3 Obĕ smluvnı strany prohlašujı, že se seznmily s celm textem dodatku ke smlouvĕ o dlo a s celm obsahem dodatku ke smlouvĕ o dlo souhlası. Souasnĕ prohlašujı, že dodatek ke smlouvĕ o dlo nebyl sjednn v tsni ani za jinak jednostrannĕ nevhodnch podmınek.

- 4.4 Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
- 4.5 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento uzavřený dodatek ke smlouvě o dílo, byl uveřejněn na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 4.6 Součástí tohoto dodatku je tato příloha: změnové listy č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 20, 22 a 23.