

## Harmonogram prací

týden

| Název  | Celkem              |
|--|---------------------|
| Svislé a kompletní konstrukce                | 276 228,55          |
| Komunikace                                   | 8 535,00            |
| Podlahy a podlahové konstrukce               | 227 100,00          |
| Doplňující práce na komunikaci               | 2 400,00            |
| Lešení a stavební výtahy                     | 62 900,00           |
| Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 37 050,00           |
| Staveništní přesun hmot                      | 7 512,42            |
| Klimatizace, vzduchotechnika                 | 186 000,00          |
| Povlakové krytiny                            | 287 013,83          |
| Izolace tepelné                              | 140 683,02          |
| Vzduchotechnika                              | 70 000,00           |
| Armatury                                     | 2 349,00            |
| Otopná tělesa                                | 19 414,48           |
| Konstrukce tesařské                          | 427 542,16          |
| Konstrukce klempířské                        | 598 528,89          |
| Krytiny tvrdé                                | 111 000,00          |
| Konstrukce truhlářské                        | 2 145,04            |
| Konstrukce zámečnické                        | 63 420,00           |
| Podlahy ze syntetických hmot                 | 58 050,00           |
| Malby  | 31 500,00           |
| Elektromontáže                               | 208 660,00          |
| Zemní práce při montážích                    | 24 000,00           |
| Přesuny suti a vybouraných hmot              | 82 701,53           |
| Vedlejší náklady                             | 200 000,00          |
| Ostatní náklady                              | 350 000,00          |
|  | <b>3 484 733,92</b> |

