

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DS/0136/2022/MI

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Vladislava Nováková, referent odboru majetku a investic Tel.: +420 518 670 126 Email: novakova@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Název:	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
IČO:	27466868
Spisová značka:	C 20666 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Číslo autorizace:	0600437
Sídlo:	Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Miloš Burianec Tel.: +420 603 446 208 Email: burianec@dik-hk.cz
Zastoupený ve věcech smluvních a technických:	Ing. Miloš Burianec Tel.: +420 603 446 208 Email: burianec@dik-hk.cz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	194021669/0300

Článek II. Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.04.2022 smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky s názvem „**VZ0132900: Zpracování projektové dokumentace – Průmyslová zóna Veselí nad Moravou – II. etapa** (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Na základě dohody obou smluvních stran se smlouva o dílo tímto Dodatkem č. 1 mění způsobem níže uvedeným.

Článek III. Předmět smlouvy a cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu smlouvy o dílo o zpracování studie dopravního napojení do průmyslové zóny a s tím i související změně ceny díla. Studie bude zpracována v 5-ti variantách a jejím úkolem je posoudit možnosti dopravního napojení průmyslové zóny na vyšší komunikační systém (především silnici I/54) a to jak pro 30 ha průmyslovou zónu, tak i pro jednotlivé etapy výstavby. Výsledné doporučené řešení bude zohledněno v DÚR, DSP a DPS pro připravovanou II. etapu výstavby průmyslové zóny, která je hlavním předmětem smlouvy o dílo.
2. Studie bude zpracovaná minimálně v 5-ti variantách:
 - Okružní křižovatka na silnici I/54 (Hutník, Větev 1) a styková křižovatka na silnici I/54 (Větev 2)
 - Styková křižovatka na silnici I/54 (Hutník, Větev 1) a okružní křižovatka na silnici I/54 (Větev 2)
 - Celá průmyslová zóna bude obsloužena pouze 1 okružní křižovatkou na silnici I/54 (Hutník, Větev 1) + dvěma stykovými křižovatkami na silnici III/4994
 - Celá průmyslová zóna bude obsloužena pouze 1 okružní křižovatkou na silnici I/54 (Větev 2) + dvěma stykovými křižovatkami na silnici III/4994 + dočasné dopravní napojení pro I. a II. etapu výstavby.
 - Okružní křižovatka na silnici I/54 (Hutník, Větev 1) a okružní křižovatka na silnici I/54 (Větev 2)
3. Součástí jednotlivých variant bude návrh komunikačního propojení s parkovací plochou podél silnice I/54, napojení areálu firmy VESBYT a Služeb města Veselí nad Moravou. Varianty budou projednány s ŘSD a Policií ČR.
4. Součástí studie bude kapacitní posouzení průsečné a okružní křižovatky na silnici I/54 - Hutník, Větev 1 a stykové křižovatky na silnici III/4994 a výpočet generované dopravy pro I. a II. etapu výstavby. Jako podklad pro toto posouzení budou převzaty výsledky z dopravního sčítání, které v druhé polovině září 2022 bude provádět firma City Traffic.
5. Na základě rozšíření předmětu smlouvy, provedené tímto dodatkem se smluvní strany dohodly tak, že článek V. odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazují novým zněním:
 1. *Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo a dodatku č. 1 je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

	<i>Činnost</i>	<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>Cena v Kč včetně DPH</i>
A.	<i>Studie dopravního napojení</i>	115.000,-	24.150,-	139.150,-
B.	<i>Dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně vydání pravomocného územního rozhodnutí</i>	1.420.000,-	298.200,-	1.718.200,-
C.	<i>Dokumentace pro stavební povolení, včetně vydání stavebního povolení</i>	1.385.000,-	290.850,-	1.675.850,-
D.	<i>Dokumentace pro provádění stavby, včetně rozpočtu a výkazu výměr</i>	850.000,-	178.500,-	1.028.500,-
E.	<i>Výkon autorského dozoru (předpokládáme 100 hodin za celou realizaci)</i>	420.000,-	88.200,-	508.200,-
	<i>Cena celkem bez DPH</i>	4 190 000,- Kč		
	<i>DPH z ceny díla ve výši 21 %</i>	879 900,- Kč		
	<i>Cena celkem, včetně DPH</i>	5 069 900,- Kč		

Článek IV. Termín provedení díla

- Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem mění termíny plnění díla dle čl. VI. smlouvy o dílo.
- Smluvní strany mění článek VI., který bude nově znít takto:

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v těchto termínech:

<i>Činnost</i>	<i>Nejpozdější možný termín dle investora</i>
<i>Termín podpisu smlouvy o dílo</i>	<i>březen 2022</i>
<i>Studie dopravního napojení</i>	<i>říjen 2022</i>

<i>Dokumentace pro územní rozhodnutí</i>	<i>do 60 dnů od odsouhlasení výsledné varianty studie</i>
<i>Vydání územního rozhodnutí</i>	<i>do 2 měsíců od zpracované dokumentace pro územní rozhodnutí</i>
<i>Dokumentace pro stavební povolení</i>	<i>do 90 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí</i>
<i>Vydání stavebního povolení</i>	<i>do 2 měsíců od zpracované dokumentace pro stavební povolení</i>
<i>Dokumentace pro provádění stavby, vč. rozpočtu a výkazu výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.</i>	<i>80 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení</i>
<i>Autorský dozor (předpoklad 100 hodin za kompletní realizaci)</i>	<i>11/2023 – 06/2024 předpoklad realizace stavby</i>

Článek V. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy a otisk razítka.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 96. schůzi dne 27.06.2022 usnesením č. 21/96/RMV/2022.

Veselí nad Moravou dne **25. 07. 2022**


za zhotovitele:



Ing. Miloš Burianec
jedenatel společnosti

za objednatele:

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119
698 01 Veselí nad Moravou



JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města Veselí nad Moravou