

STROMMY COMPANY s.r.o.  
Andělská Hora 143  
793 31 Andělská Hora

IČ: 01919652  
DIČ: CZ01919652



## Žádost o prodloužení termínu

na akci „**Revitalizace zeleně okolo rybníka v Pacově, Říčany**“

Tímto Vám zasílám Žádost o prodloužení termínu realizace u výše uvedené zakázky. K prodloužení termínu dochází z důvodu zásahu vyšší moci. V důsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině a vlivů pandemie COVID-19 došlo k následujícím problémům. V zimních a časně jarních měsících byly prokazatelně někteří naši zaměstnanci v karanténě. Vlivem konfliktu na Ukrajině nám nedorazili či museli odjet pracovníci, pro které jsme měli vyřízeny pracovní karty nebo již u nás pracovali. Tuto situaci jsme se snažili vyřešit, ovšem došlo tak na dobu minimálně jednoho měsíce k významnému snížení počtu pracovníků. V neposlední řadě vlivem karantény došlo ke značnému zpoždění v nasmlouvaných dodávkách materiálů a výrobků, čímž byla porušena návaznost prací. Všechny výše uvedené skutečnosti tak znemožňují Zhotoviteli včas dílo zrealizovat. S ohledem na výše uvedené skutečnosti, které Zhotovitel nemohl předpokládat a ovlivnit Vás žádám o prodloužení termínu u výše uvedené zakázky. Vzhledem k vývoji počasí a agrotechnickým lhůtám Vás bohužel musím požádat o posun termínu až do 15.10.2022. Budeme se snažit práce dokončit komplexně ihned, jak agrotechnické lhůty a vývoj počasí dovolí.

Předem děkuji za vyhovění mé žádosti

V Brně dne 29.04.2022

S pozdravem a s úctou

Ing. Pavel Bláha, provozní ředitel

STROMMY COMPANY, s. r. o.  
č.p. 143 ANDĚLSKÁ HORA 793 31  
+420 725 085 260  
www.strommy.cz  
IČ 01919652 DIČ CZ01919652

