



Č. SOD objednatele: 2022/002085/SRM/DS/Maz – Dodatek č. 1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace č. 132022



S009P00TSZZP

Smluvní strany

Objednatel: město Blansko
se sídlem: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
zastoupený: Ing. Jiřím Crhou, starostou města
IČ: 00279943
DIČ: CZ00279943
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. [redacted]
osoby oprávněné k jednání ohledně smlouvy
ve věcech smluvních: Ing. Jiří Crha, starosta města
technických: Leona Mazourková, [redacted]

Zhotovitel: iTsk s.r.o.
se sídlem: Dědická 123/24a, Vyškov, 68201
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka C 103819
zastoupený: Pavlem Tesařem, jednatelem
IČ: 06707157
DIČ: CZ06707157
bankovní spojení: Fio banka, a.s., č.ú. [redacted]
osoby oprávněné k jednání ohledně smlouvy
ve věcech smluvních: Pavel Tesař, jednatel
technických: Pavel Tesař, jednatel
David Vágner, obchodní zástupce

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo číslo SOD objednatele: 2022/002085/SRM/DS/Maz ze dne 12.4.2022 na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce odborných učeben, kterým se upravuje čl. 3. Termín plnění a čl. 4. Cena díla a platební podmínky.

Preambule

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují prodloužit termín dokončení díla o 31 kalendářních dní.

Termín plnění

Upravuje se odstavec 3.1. SOD takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do **31.07.2022.**

Odůvodnění posunu termínu dokončení díla:

Při komunikaci zhotovitele s objednatelem v rámci upřesnění vybavení učeben pracovními pomůckami vznikaly neočekávané časové prodlevy z obou stran. Obě smluvní strany se na základě uskutečněných jednání vzájemně dohodly na prodloužení termínu plnění díla.



Cena díla a platební podmínky

Zároveň se upravuje odstavec 4.1. SOD takto:

Smluvní strany se dohodly na následujících cenách díla:

Projektová dokumentace dle bodu 1.3: **5x učebna**

54 950,00 Kč bez DPH

Cena v Kč bez DPH celkem

54 950,00 Kč

DPH v Kč

11 540,00 Kč

Cena v Kč včetně DPH celkem

66 490,00 Kč

K ceně díla bez DPH se připočítává DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění změny ceny za dokončení díla:

Při komunikaci zhotovitele se školou došlo k upřesnění počtu projektovaných učeben, kdy jedna PC učebna byla rozdělena na dvě samostatné PC učebny.

Závěrečná ujednání

- 1) Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
- 2) Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy číslo 2022/002085/SRM/DS/Maz ze dne 12. 4. 2022 tímto dodatkem nedotčené, zůstávají nezměněny.
- 3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.
- 6) Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č. 85. z 85. schůze Rady města Blansko konané dne 29.06.2022.

V Blansku dne 12. 7. 2022

Ing. Jiří Crha
starosta města Blansko

Ve Vyškově dne 16. 7. 2022

Pavel Tesař
jednatel ITSK s.r.o.