

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. SMLD/2022/0047/ORI/1

uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název: **Město Bystřice pod Hostýnem**
sídllo: Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Pánek, starosta
telefon, e-mail:
zástupce ve věcech technických: Aleš Winkler, investiční technik
telefon, e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu:

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

název: **StaniOn s.r.o.**
sídllo: Kamenec 1685, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
zapsaný v Obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 61541
IČ: 28326962
DIČ: CZ28326962
zástupce ve věcech smluvních: Stanislav Ondroušek
telefon, e-mail:
zástupce ve věcech technických: Stanislav Ondroušek
telefon, e-mail:
bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
číslo účtu:

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2022/0047/ORI v tomto znění:

II.

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. IV.5 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v rámci stavby „Stavební obnova tělocvičny v ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v Bystřici pod Hostýnem“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu méněprací a víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Cena méněprací bez DPH | 305 724,33 Kč |
| DPH (21 %) | 64 202,11 Kč |
| Cena méněprací vč. DPH | 369 926,44 Kč |

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Cena víceprací bez DPH | 529 567,54 Kč |
| DPH (21 %) | 111 209,18 Kč |
| Cena víceprací vč. DPH | 640 776,72 Kč |

Celková cena díla po odečtení méněprací a započtení víceprací činí:

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Celková cena bez DPH | 5 975 945,80 Kč |
| DPH (21 %) | 1 254 949,48 Kč |
| Celková cena vč. DPH | 7 230 895,28 Kč |

- II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet méněprací a víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 13.07.2022, číslo usnesení: 04/17/2022.

V Bystřici pod Hostýnem dne 25.07.2022

V Bystřici pod Hostýnem dne 25.07.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeněk Pánek
starosta

.....
Stanislav Ondroušek
jednatel