

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA STAVEBNÍ PRÁCE

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen: „**Dodatek**“)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **Centrum pro regionální rozvoj České republiky**
státní příspěvková organizace
se sídlem: U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3
IČO: 04095316
DIČ: CZ04095316 (není plátce DPH)
zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem, generálním ředitelem
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **PRAKTIKUM s.r.o.**
se sídlem: Lidická tř. 605/110, 370 01, České Budějovice
IČO: 26103095
DIČ: CZ26103095
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 14121
Zastoupen: Mgr. Filip Junek, MBA - jednatel
Bankovní spojení: 51-9111830227/0100
Telefon, e-mailové spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX
Adresa pro elektronické doručování korespondence smluvních stran: XXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „**Zhotovitel**“)

1. PROHLÁŠENÍ

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely smlouvu o dílo ze dne 22. 6. 2022 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je realizace stavebních prací – rekonstrukce vnitřních prostor pobočky Objednatele v Českých Budějovicích v 1. NP budovy na adrese L. B. Schneidera 362/32, České Budějovice, PSČ 37001 (dále jen „**Dílo**“).
- 1.2 Smluvní strany dále prohlašují, že v průběhu provádění Díla vznikla na straně Objednatele potřeba provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v Díle podle Smlouvy, přičemž jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení Díla a nemohou být technicky a ekonomicky odděleny od původního Díla a jsou zároveň i nezbytné pro dokončení Díla podle Smlouvy.
- 1.3 S ohledem na výše uvedené se smluvní strany v souladu s čl. 6 a čl. 13 odst. 13.3 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly tak, že předmět Díla podle Smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „**Vícepráce**“). Vícepráce se stávají součástí Díla podle Smlouvy.
- 2.2 Smluvní strany se dále dohodly, že cena Víceprací činí 116 424,80 Kč bez DPH, k tomu DPH ve výši 21 % činí 24 449,21 Kč, celkem 140 874,01 Kč včetně DPH. V příloze č. 1 tohoto Dodatku je uveden

podrobný rozpad ceny Víceprací. Celková cena Díla podle Smlouvy (včetně ceny Víceprací) je tedy ve výši 881 317,78 Kč včetně DPH.

2.3 V ostatním zůstává Smlouva nedotčena.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souhlasí. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek je podepsán v elektronické podobě, a to za použití elektronických podpisů (tj. zaručeného elektronického podpisu či kvalifikovaného elektronického podpisu), a to v souladu s ust. § 561 odst. 1 občanského zákoníku a zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Dodatek je vyhotoven v jednom vyhotovení, které má povahu originálu.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
Příloha č. 1 - specifikace víceprací a podrobný rozpad ceny víceprací
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto Dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Zdeněk Vašák

generální ředitel

Centrum pro regionální rozvoj České
republiky

.....
Mgr. Filip Junek, MBA

jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 specifikace víceprací a podrobný rozpad ceny víceprací

Příloha č. 1 specifikace víceprací a podrobný rozpad ceny víceprací

Položka	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
oprava osvětlení					
<i>práce</i>					
demontáž svítidel, odpojení	ks	47			
ekologická likvidace, odvoz starých svítidel	ks	47			
svítidlo LED tono megaman přisazené 4200lm/840 - chodba	ks	14			
svítidlo MODUS LED LLLX4000RM mat 120cm - kanceláře	ks	33			
vypínač č. 1 komplet Tango bílá	ks	12			
zásuvka jednoduchá Tango bílá komplet	ks	8			
celkem práce					
<i>materiály</i>					
recyklační poplatek za PHE - nové svítidlo	ks	28			
recyklační poplatek za PHE - nové svítidlo	ks	14			
svítidlo LED tono megaman přisazené 4200lm/840 - chodba	ks	14			
svítidlo MODUS LED LLLX4000RM mat 120cm - kanceláře	ks	33			
TANGO-KOLÉBKA 3558A-A651 B.	ks	12			
TANGO-RÁMEČEK 3901A-B10 B.	ks	8			
TANGO-RÁMEČEK 3901A-B10 B.	ks	12			
TANGO-STROJEK 3558-A01340 (spínač jednopólový)	ks	12			
TANGO-ZÁSUVKA 5518A-A2349 B.	ks	8			
celkem materiály					
<i>vedlejší náklady</i>					
doprava osob a materiálů					
spojový, spojovací a drobný elektroinstalační materiál					
celkem vedlejší náklady					
CELKEM OPRAVA OSVĚTLENÍ					
oprava nátěrů a maleb - chodba					
malba bílá	m2	520			
zakrývání včetně drobného materiálu					
doprava osob a materiálů celkem					
CELKEM OPRAVA NÁTĚRŮ A MALEB - CHODBA					
CENA CELKEM				116 424,80 Kč	140 874,01 Kč