

## **Dodatek č.1 ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020**

**Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj**

**se sídlem:** Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

**zastoupené:** RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce



**(dále jen „Národní orgán“)**

na straně jedné

a

**Západočeská univerzita v Plzni**

**se sídlem:** Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň

**zastoupená:** doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem, rektorem



**(dále jen „Partner“)**

na straně druhé

**uzavřely**

v návaznosti na Smlouvu o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–202 (dále jen „Smlouva“) ze dne 23.07.2021, kterou jsou stanoveny podmínky pro realizaci aktivit české části projektu:

Číslo projektu:	327
Název projektu:	Léto s Průmyslem 4.0
Prioritní osa:	3
Specifický cíl:	102

(dále jen „Projekt“)

**tento Dodatek.**

### **Čl. 1**

Čl. 2 Smlouvy se mění takto:

#### **Harmonogram plnění**

Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 31.12.2022.

Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.

Nová verze Přílohy č. 5: Harmonogram monitorovacích období je připojena k tomuto dodatku.

## Čl. 2

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

## Čl. 3

1. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden Národní orgán a jeden Kontroloři.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku pečlivě před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V .....Písku....., dne .....21-07-2022.....  
Za Partnera

V Praze, dne .....27. 7. 2022.....  
Za Národní orgán

ředitel Odboru evropské územní spolupráce  
Ministerstva pro místní rozvoj

Za věcnou a formální správnost Dodatku:

V Písku, dne .....19. 07. 2022.....  
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky

vedoucí .....  
Centra pro regionální rozvoj České republiky

Zeitplan Nr. / Harmonogram číslo:		2			
Projektname / Název projektu:		Léto s Průmyslem 4.0 / Sommer mit der Industrie 4.0			
Projektnummer / Číslo projektu:		327			
LP1:		Technische Hochschule Deggendorf			BY
PP2:		Západočeská univerzita v Plzni			CZ
PP3:		0			auswählen / vybrat
PP4:		0			auswählen / vybrat
Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung ab: / Souhlas se zahájením realizace projektu od:					07.04.2020
Projektbeginn / Začátek realizace projektu:					01.02.2021
Projektende / Konec realizace projektu:					31.12.2022
Berichtszeitraum / Monitorovací období			Berichtstyp / Typ zprávy	Termin der Berichtslegung für CZ / Termín předložení zprávy pro ČR	Anmerkung / Poznámka
Reihenfolge / Pořadí	Beginn / Počátek	Ende / Konec			
1.	07.04.2020	31.12.2021	laufend / průběžná	30.01.2022	
2.	01.01.2022	31.12.2022	abschließend / závěrečná	01.03.2023	

	Name / Název	Datum / Dne	Vor- und Nachname / Jméno a příjmení	Unterschrift / Podpis
Ausgearbeitet von / Vypracoval: (Ausgabenprüfende Stelle LP / Kontrolor VP)	Regierung der Oberpfalz	28.06.2022		
Für den Leadpartner bestätigt von / Za vedoucího partnera potvrdil:	Technische Hochschule Deggendorf	28.06.2022	Pro	

