



Evidenční číslo objednatele
0929/2021/2

Evidenční číslo zhotovitele
139/2021

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo
„Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo“
ze dne 10.01.2022

Smluvní strany

Město Znojmo

Sídlem: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Zastoupen

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města

Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Martinem Moltašem, referentem odboru investic a služeb

00293881

CZ00293881

Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,

19-5054880237/0100

(dále jen Objednatel)

a

Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH

Sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 250048621/0100

Vedoucí společnosti:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupen:

ve věcech technických:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 2144

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

25317628

CZ25317628

členem představenstva

Člen společnosti:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupen:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 85735

HBH stavby, s.r.o.

Bratislavská 868/17, 693 01 Hustopeče

03618871

CZ03618871

jednatel

(dále jen Zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany spolu dne 10.01.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0929/2021, č. zhotovitele 139/2021(dále jen „smlouva“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo**“.
2. Předmětem Dodatku č. 2 k této smlouvě je změna termínu ukončení stavebních prací a předání celého díla objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání z důvodu provedení prací a dodávek uvedených ve změnových listech dle přílohy číslo VI. - Vyčíslení víceprací a méněprací dle změnových listů.

II.



Evidenční číslo objednatele
0929/2021/2

Evidenční číslo zhotovitele
139/2021

1. Z výše uvedeného důvodu zní článek II, odst. 2.2., bod 2.2.4. smlouvy takto:

Řádné ukončení stavebních prací a předání celého díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání

nejpozději do 21.09.2022.

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento Dodatek č. 2 nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ve Znojmě dne:

V Brně dne:

.....
za Objednatele
Ing. Jakub Malačka, MBA
Starosta města Znojmo

.....
za Zhotovitele
[redacted]
Osoba oprávněná jednat za vedoucího společnosti
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V Hustopečích dne:

.....
za Zhotovitele
[redacted]
Osoba oprávněná jednat za člena společnosti
HBH stavby, s.r.o.

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na schůzi Rady města Znojma, konané dne 27.06.2022, v usnesení č. 169/2022, bod č. 6994.