

## Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

„Mělník - ul. Cukrovarská, obnova vodovodu“  
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-562/22-D1  
Číslo zakázky: 21100621  
Číslo smlouvy u zhotovitele: 3/2022

### 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
**Adresa:** U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vločka 2380  
**IČO:** 46356991  
**DIČ:** CZ46356991  
**Zastoupený:** Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**  
se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník  
**Registrace:** zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vločka 130876  
**IČO:** 28177851  
**DIČ:** CZ28177851  
**Zastoupený:** Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]00

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací. Položkový soupis méně a více prací, včetně podrobného odůvodnění je součástí změnového listu č. **1/2022** v příloze tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

<b>Původní celková cena bez DPH</b>	<b>2 455 844,40 Kč</b>
<b>Změna ceny dodatkem č. 1</b>	<b>486 157,30 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2 942 001,70 Kč</b>
DPH 21 %	617 820,36 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>3 559 822,06 Kč</b>


## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-562/22 (**Mělník - ul. Cukrovarská, obnova vodovodu**), uzavřené dne 17. 3. 2022 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-562/22 (**Mělník - ul. Cukrovarská, obnova vodovodu**), uzavřené dne 17. 3. 2022, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-562/22 (**Mělník - ul. Cukrovarská, obnova vodovodu**), uzavřené dne 17. 3. 2022.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 30. 6. 2022

V Mělníku dne 30. 6. 2022

**OBJEDNATEL**




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti



**ZHOTOVITEL**



STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o.

Petr Neumann, jednatel společnosti