

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„ČOV Kralupy – obnova plynového potrubí“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-576/22-D1
Číslo zakázky: 21400322
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: KUNST, spol. s r.o.
se sídlem Palackého 1906, 753 01 Hranice
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 690
IČO: 19010591
DIČ: CZ19010591
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na provedení více prací, které byly vyvolány potřebou doplnění rozsahu díla nad rámec zadání. Výpis jednotlivých položek ve formě více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2022**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	813 409,00 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	53 659,00 Kč
Celková cena bez DPH	867 068,00 Kč
DPH 21 %	182 084,28 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 049 152,28 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-576/22 (**ČOV Kralupy – obnova plynového potrubí**), uzavřené dne 25. 5. 2022 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-576/22 (**ČOV Kralupy – obnova plynového potrubí**), uzavřené dne 25. 5. 2022, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-576/22 (**ČOV Kralupy – obnova plynového potrubí**), uzavřené dne 25. 5. 2022.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **18. 07. 2022**

V Hranicích dne **18.7.2022**

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

KUNST, spol. s r.o.

Ing. Jaroslav Boráň, jednatel společnosti