



č. zhotovitele: 707-21-3

č.j. ORM/2021/00133/2

**DODATEK č. 2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A
OBSTARÁNÍ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Žatec

Se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města
ve věcech technických:

Ing. [redacted] vedoucí odboru rozvoje města

Tel: +420 415 736 260

E-mail: [redacted]@zatec.cz

Mobil: [redacted]

[redacted] referent odboru rozvoje města

Tel: [redacted]

E-mail: [redacted]@ec.cz

Mobil: [redacted]

IČ: 00265781

DIČ: CZ00265781

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec

Číslo účtu: 19-422481/0100

a

ZHOTOVITEL: SUDOP Project Plzeň a. s.

Se sídlem: Plachého 35, 301 00 Plzeň

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 199

Zastoupená ve věcech smluvních: MUDr. Jindřich Sitta, místopředseda představenstva

tel.: +420 377 328 106

e-mail: sitta@sudop-plzen.cz

ve věcech technických: [redacted]

tel.: +420 [redacted]

e-mail: [to\[redacted\]@en.cz](mailto:to[redacted]@en.cz)

IČ: 45359148

DIČ : CZ45359148

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., Plzeň

Číslo účtu: 4832440277/0100

II. Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami dne 10. 3. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 7. 2021 a to na projektovou dokumentaci nesoucí název: „**Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č. p. 137 v Žatci**“ (dále jen „Smlouva o dílo“) a to vzhledem k nutnosti úpravy plnění rozsahu díla.

Rozsah díla byl dán odst. 1.1. ve Výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na zpracování výše uvedené akce ze dne 28. 12. 2020 a rozšířen byl cenovou nabídkou, která byla uvedena jako příloha v Dodatku č. 1.

Při rozpracování rozšířené části plnění se však zjistilo, že v komerčním prostoru přízemí dvorního traktu čp. 137 nebude nutné zpracovat vytápění, VZT a ZTI.

III. Předmět dodatku

1. V návaznosti na ustanovení Preambule se odst. 1 článku III. Rozsah díla upravuje tak, že nebude do projektové dokumentace zapracováno vytápění, VZT a ZTI komerčního prostoru v přízemí (1.NP) dvorního traktu objektu č. p. 137, jak bylo uvedeno v cenové nabídce v příloze Dodatku č. 1 a dále se obě strany dohodly na změně ceny díla v odst. 1 článku VI. Cena plnění a platební a fakturační podmínky.
2. V čl. VI. Cena plnění a platební a fakturační podmínky, odst. 1 Smlouvy o dílo se po dohodě smluvních stran cena díla bez DPH snižuje o **11.000 Kč**, DPH o **2.310 Kč**, tedy celková cena díla se snižuje o **13.310 Kč** vč. DPH. V návaznosti na toto ujednání se text čl. VI., odst. 1 uvedený ve Smlouvě o dílo po nerealizaci části rozsahu plnění mění takto:

původní text:

1. Cena předmětu díla specifikovaného v článku III. odst.1. **písm. A, písm. B a písm. C** této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí:

	Cena v Kč bez DPH	Cena DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
Cena celkem	345.000,00	72.450,00	417.450,00

slovy: čtyři sta sedmnáct tisíc čtyři sta padesát korun českých“ vč. DPH.

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena předmětu díla specifikovaného v článku III. odst.1. **písm. A, písm. B a písm. C** této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí:

	Cena v Kč bez DPH	Cena DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
Cena celkem	334.000,00	70.140,00	404.140,00

slovy: čtyři sta čtyři tisíc sto čtyřicet korun českých“ vč. DPH.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a Dodatku č. 1, nezměněná tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení..
5. Smluvní strany prohlašují, že se obsahem tohoto Dodatku č. 2 včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Žatec dne 2022, usn. č./2022.

Přílohy: Nabídka zhotovitele

V Žatci dne:

V Plzni dne:.....

Za objednatele:
Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

Za zhotovitele:
MUDr. Jindřich Sitta
místopředseda představenstva