



b) DÚR-DSP včetně položkového rozpočtu v 6 paré + v elektronické verzi: do 30. 07. 2022

III. Doplnění čl. 4. „Cena“ **DODATEK Č. 1**

ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 12. 2020 na zhotovení projektové dokumentace stavby vodovodu

Celkem bez DPH: 186 000,- Kč

DPH 21%: „Březinky – doplňující zdroj pitné vody“

Cena celkem vč. DPH: 227 480,- Kč

**1. SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel:	<b>Obec Březinky</b>
se sídlem	Březinky 42, 569 43 Březinky
zastoupení:	Ivana Vykydalová, starostka
IČ:	00579432
DIČ:	není plátcem DPH
Tel.:	461 326 491
email:	obec@brezinky.cz

*dále jen **objednatel***

1.2. Zhotovitel:	<b>Ing. František Pravec, PC PROJEKT</b>
se sídlem:	Suchá Lhota 22
zastoupená:	Ing. František Pravec
IČO:	44403445
DIČ:	CZ6405281718
bank. spojení:	ČS, a.s., č.ú.1325103379/0800
telefon:	777 688 208, 461 635 017
email:	pravec@pcprojekt.cz

*dále jen **zhotovitel****(společně též „smluvní strany“)***2. ÚČEL DODATKU Č. 1****I. Účel Dodatku č. 1**

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo za účelem změny termínu předání díla, vyvolané nutností zásadní změny umístění nového zdroje pitné vody, které je provázeno významnou změnou trasy vedení vodovodu (**změna čl. 3 „Termíny plnění“** původní smlouvy).

Zároveň se v návaznosti na registraci projektu u dotačního orgánu doplňuje závazně i registrační číslo projektu pro účely fakturace **v čl. 4.3.**