

II. Nové znění – čl. 3 „Termíny plnění“ se mění takto:

b) DUR-DSP včetně položkového rozpočtu v 6 paré + v elektronické verzi:

do 30. 07. 2022

III. Doplnění čl. 4. „Cena díla, platební podmínky“ se mění takto:

4.1 Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí:

Celkem bez DPH:	188 000,- Kč
DPH 21%:	39 480,- Kč

Cena celkem vč. DPH 227 480,- Kč

DUR + DSP vrt	58 000,-
DUR+DSP úpravna vody (UV)	90 000,-
IČ pro vyřízení stavebního povolení	15 000,-
Geodetické práce	15 000,-
Studie	10 000,-
Celkem	188 000,-Kč

Ostatní články smlouvy zde neuvedené **zůstávají beze změn.**

IV. Odůvodnění Dodatku č. 1

Z důvodu nadlimitního množství Fe a Mn v nově vybudovaném vrtu je nutné navrhnout a zrealizovat úpravnu vody. Tím dojde k navýšení projekčních a přípravných prací.

Zhotovitel :

Objednatel :



Ing. František Pravec
PC PROJEKT

OBEC BŘEZINKY
Březinky 42, 569 43 Jevíčko
IČ: 00579432, Tel.: 461326497

Ivana Vykydalová
starostka obce Březinky

Březinky dne 31. 5. 2022