



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR



62280

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

PID: RSDCXADPGZ-03

Doručeno: 22.07.2022

Listu: 0

Druh: SVAZEK

## Dodatek č.2 k objednávce

uzavřené dne 27.11.2020 ve znění dodatku č.1 ze dne 13.01.2021

Číslo objednávky: 07PT-001406, 34-00225/20

**D6 Karlovarský kraj – technická pomoc v oblasti ŽP**

ISPROFOND / ISPROFIN: 5001550003 (5411540001.9776)

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Karlovy Vary

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

EKOLA group, spol. s r.o.

Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

IČO: 63981378

DIČ: CZ63981378

Kontaktní osoba: [REDACTED]

### Článek I. – Předmět dodatku

Z důvodu potřeby pokračování technické pomoci v návaznosti na postup projekčních příprav se Smluvní strany dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření Dodatku č. 2 k objednávce, jehož předmětem je změna Lhůty pro dodání či termín dodání předmětu objednávky.

### Článek II. - Změna Lhůty pro dodání či termínu dodání:

#### Původně sjednaná lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: Ihned po zveřejnění Objednávky v registru smluv

Ukončení plnění: 30.06.2022

#### Nově sjednaná lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: Ihned po zveřejnění Objednávky v registru smluv

Ukončení plnění: 31.12.2023

### Článek III. - Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí toho dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.

3. Oboustranně podepsaný Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

4. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Objednatele:

V Karlových Varech dne 15.06.2022

[Redacted signature]

Vedoucí úseku výstavby  
ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary



Za Dodavatele:

V Praze dne 14.06.2022

[Redacted signature]

Jednatelka společnosti



**Příloha č. 1**  
**Specifikace služeb**

Předmětem plnění této Objednávky je technická pomoc zahrnující konzultační činnost při navazujících řízeních na proces EIA. Pomoc bude zahrnovat odborné konzultace ve vztahu k plánovaným změnám projektu oproti procesu EIA, odborné konzultace k výstupům a závěrům dokumentace EIA apod.

**Staničení:** km 83,370 – 113,600

**Termín plnění:**

Zahájení plnění: ihned po zveřejnění Objednávky v registru smluv

Ukončení plnění: 31.12.2023

**Platební podmínky:** čtvrtletní dílčí fakturace po odsouhlaseném dílčím předání díla