

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Článek I. Smluvní strany

1.1. Objednatel **Město Šumperk**
Sídlo: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
Zastoupený:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jakub Jirgl, 2. místostarosta
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Volf, vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 27-1905609309/0800
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461

a

1.2. Zhotovitel **ASA expert a.s.**
Se sídlem: Lešetínská 626/24, Kunčice, 719 00 Ostrava
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Ostravě oddíl B, vložka 3184
Zastoupen: Ing. Pavlem Srkalem, předsedou správní rady, ředitelem společnosti
Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních:
Ing. Pavel Srkal, předseda správní rady, ředitel společnosti a Petr Funiok, člen správní rady, obchodní ředitel
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
Ing. Pavel Srkal, technický ředitel, [REDACTED]
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 8021977001/5500
IČO: 27791891
DIČ: CZ27791891

(Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“).

Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 11. 2. 2021 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace „**Vybudování zázemí pro oddíl Kanoistiky v Šumperku**“. Dne 3. 11. 2021 pak byl uzavřen Dodatek č. 1 a dne 4. 3. 2022 Dodatek č. 2 této SoD. Tímto dodatkem č. 3 se mění odstavec **4.1 Termín plnění**

v následujícím rozsahu. Ostatní články smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 3 zůstávají nedotčeny. Z důvodu odložení změny majitele odběrného místa se mění termín plnění takto:

4.1 Termín plnění

Termín odevzdání PD pro společná stavební povolení
(v elektronické podobě ve formátu *.pdf na CD):

120 dnů od podpisu Dodatku č. 1

Termín odevzdání dokladové části pro společné
vodoprávní řízení a stavební povolení
(včetně kompletní PD 3 paré v tištěné podobě):

70 dnů od prokázání vlastnictví odběrného místa objednatelem

Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění
stavby vč. Položkového rozpočtu a výkazu výměr:

30 dnů od nabytí pravomocných společných povolení

Článek III. Závěrečná ujednání

- 3.1.** Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.2.** Dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.3.** Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 3.4.** Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 4564/22 ze dne 14.7.2022.

