

## Dodatek č. 1

k Prováděcí smlouvě č. 06EU-005259 na dílčí zakázku  
„I/21 Planá — Trstěnice, přeložka — II. etapa; DŮR, IČ k Rámcové smlouvě  
na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich  
realizaci zejména metodou BIM 2020”  
č. 01ST-000764

mezi

**objednatel:** **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4  
zastoupeno: xx  
osoba oprávněná  
k podpisu smlouvy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Správy Plzeň  
adresa: Hřímálého 37, 301 00 Plzeň  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IC: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
(dále jen „objednatel”) na straně jedné

**zhotovitel:** **Valbek spol. s r.o.**  
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 3  
zastoupeno: xx  
xxx  
Kontaktní osoba  
ve věcech smluvních: xx  
e-mail: xxx  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 48266230  
DIČ: CZ48266230

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  
xxx

(dále jen „zhotovitel”) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

### PREAMBULE

S ohledem na závěry vydané EIA dotčené stavby, která porovnávala tři varianty přeložky silnice I. třídy v úseku Planá — Trstěnice je nutné pro stavbu zajistit dále uvedené podklady pro zpracování DŮR. Zajištění těchto podkladů není součástí prováděcí smlouvy:

- detailní biologický průzkum, který prověří výskyt zvláště chráněných druhů v trase přeložky a stanoví ochranná a kompenzační opatření

- detailní migrační studie v souladu s Technickými podmínkami Ministerstva dopravy č. 180 s cílem precizovat opatření stanovená v rámcové migrační studii s vlivem na životní prostředí

Závěry z těchto průzkumů budou mít dopad do technického řešení stavby, především z důvodu stanovení podmínek pro ochranu a kompenzační opatření chráněných druhů a současně z důvodu vybudování migračních objektů co do jejich počtu a umístění.

Výše uvedené změny vyžadují časový prostor pro zpracování celoročního biologického průzkumu, včetně zimního aspektu průzkumu migrací a jarního aspektu. Kromě termínového zajištění doplnění průzkumné činnosti, bude nutné rovněž zajistit i finanční navýšení za uvedené práce. Na vstupním jednání dne 12.4.2022 bylo dohodnuto, že projektant prověří možné zajištění uvedených průzkumů, které jsou nad rámec uzavřené smlouvy.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku

Tímto dodatkem se mění článek I. odst. 1:

### Článek I.

#### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v rozsahu a členění:

- vypracování Dokumentace pro územní rozhodnutí; - výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného územního rozhodnutí

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

Nad rámec těchto příloh bude zajištěn celoroční biologický průzkum, včetně migrační studie.

Tímto dodatkem se dále mění článek II. odst. 1:

### Článek II.

#### Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Původní celková cena plnění bez DPH	11.257.600,- Kc
DPH	2.364.096,- Kc
Původní celková cena Služeb včetně DPH	13.621.696,- Kc
Navýšení ceny Služeb dle dodatku č. 1 bez DPH	296.000,- Kc
Nová celková cena plnění bez DPH	1 1.553.600,- Kc
DPH	2.426.256,- Kc
Nová celková cena Služeb včetně DPH	13.979.856,- Kc

Tímto dodatkem se dále mění článek III. odst. 1:

### Článek III.

#### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: od účinnosti smlouvy (probíhá)

dílčí termín plnění: **koncept DÚR** do 6 měsíců od předaného biologického průzkumu, včetně migrační studie  
**čistopis DÚR** do 3 měsíců od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DÚR

**Výkon IČ k ÚR, vč. TP** podání úplné žádosti o ÚR (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) — do 3 měsíců od odevzdání čistopisu DÚR — 04/2024. Získání pravomocného ÚR — do 3 měsíců od podání bezvadné a úplné žádosti o ÚR — předpoklad 07/2024

Dokončení plnění: předpoklad do 07/2024

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, která nejsou upravena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna v původním znění.

Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Plzni dne 28-07-2022