

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo včetně dohody o narovnání

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman
bankovní spojení: ██████████
č. účtu: ██████████

dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel **H-FLOOR s.r.o.**
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47676
se sídlem: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko
IČO: 269 48 494
DIČ: CZ26948494
zástupce: Jiřím Holíkem, jednatelem
bankovní spojení: ██████████
č. účtu: ██████████

dále jako „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dle § 1981 a dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření Dohody o ukončení smlouvy o dílo včetně dohody o narovnání, kterou upravují sporná nebo nejasná práva a povinnosti vztahující se k mezi nimi uzavřené smlouvě o dílo ze dne 18. 3. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 4. 2019, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Výměna podlahových krytin v Jičíně a v Novém Bydžově II.**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

I.

Změna okolností a účel dohody

1. Na základě uzavřené smlouvy o dílo mezi smluvními stranami ze dne 18. 3. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 4. 2019 na výměnu podlahových krytin v Oblastní nemocnici Jičín a.s., a to v areálu nemocnice v Jičíně a v areálu nemocnice v Novém Bydžově, byly dle článku 15 smlouvy o dílo objednatel pozastaveny práce z důvodu reklamace provedené výměny podlahových krytin na lůžkových pokojích oddělení chirurgie A. Všechny reklamace jsou k dnešnímu dni vypořádány a ukončeny. Provádění

dalších prací dle smlouvy o dílo ze dne 18. 3. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 4. 2019 bylo pozastaveno mimo jiné s ohledem na specifické provozní důvody vyplývající z charakteru zdravotnického zařízení (případně uzavření celého oddělení/stanice). Vzhledem k současné situaci nemá objednatel zájem na pokračování plnění díla.

2. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy o dílo ze dne 18. 3. 2019 ve znění dodatku č. 1 a zároveň na narovnání vzájemných práv a povinností tak, aby odpovídala skutečně poskytnutému plnění smluvních stran.
3. Smluvní strany tímto ke dni uzavření této dohody ukončují smlouvu o dílo ze dne 18. 3. 2019 ve znění dodatku č. 1.

II.

Úprava práv a povinností

1. Smluvní strany s ohledem na okolnosti zániku právního vztahu konstatují následující:
Neprovedené práce dle smlouvy o dílo jsou následující:

Jičín:

- G.2.02, 03 Chirurgie B – chodba
- H.P.03 ORL – jídelna
- H.P.21, 22 ORL – chodba
- H.2.27 Pediatrie - sesterna kojenci

Nový Bydžov:

- INT "A" přízemí - pokoj č. 24
- LDN "B" sesterna přízemí
- LDN "B" chodba přízemí

Provedené práce: 431 310,11 Kč bez DPH

Neprovedené práce: 455 118,09 Kč bez DPH

2. Smluvní strany s ohledem na okolnosti zániku právního vztahu ujednávají, že objednatel uhradil zhotoviteli částku za provedené práce ve výši **431 310,11 Kč bez DPH**, tak jak je stanoveno ve smlouvě o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že neprovedené práce dle čl. II odst. 1 této dohody v hodnotě **455 118,09 Kč bez DPH** nebyly zhotovitelem provedeny a nebudou objednatelem proplaceny.
4. Uhrazením částky 431 310,11 Kč bez DPH jsou vypořádána veškerá vzájemná práva a povinnosti z ukončované smlouvy vznikající.


III.

Ustanovení závěrečná

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem této dohody a s celým obsahem této dohody souhlasí. Zároveň prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Pokud bude dohoda v listinné podobě, tak bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení stejnopisu.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření této dohody rozhodla Rada Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/23/1001/2022 ze dne 11. 7. 2022.

Za objednatele:
V Hradci Králové



Královéhradecký kraj
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za zhotovitele:
V Blansku



H-FLOOR, s.r.o.
Jiří Holík
jednatel