

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3505/2021

"Zpracování projektové dokumentace - Revitalizace objektů čp. 57, 58 a 59 U Vodního hradu v České Lípě pro Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě p.o."

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

MEPRO s.r.o.

se sídlem Náměstí Před bateriemi 912/6, Praha 6, 162 00

IČO: 48025721

DIČ: CZ48025721

osoba oprávněná podepsat dodatek: [REDACTED]

bankovní spojení: KB Praha

číslo účtu: 67301051/0100

evidence: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.2.2022 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3505/2021 pro stavební akci "*Revitalizace objektů čp. 57, 58 a 59 U Vodního hradu v České Lípě pro Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě p.o.*" (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je potřeba:
 - a) rozšířit rozsah předprojektových prací o restaurátorský průzkum interiérů a exteriérů domu č. p. 57, průzkum fasády domu č. p. 58, průzkum fasády domu č. p. 59 a inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro možnost vsakování dešťových vod;
 - b) doplnění projektové dokumentace pro společné povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby o sadové a vegetační úpravy, včetně zpevněných ploch s dopravním řešením, a řešení likvidace dešťových vod.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Zhotovitel se vzhledem k výše uvedenému zavazuje:
 - a) provést průzkum interiérů a exteriérů domu č. p. 57, průzkum fasády domu č. p. 58, průzkum fasády domu č. p. 59, inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro možnost vsakování dešťových vod a předat výstupy z těchto průzkumů objednateli nejpozději **do 31. 8. 2022**;
 - b) doplnit projektovou dokumentaci pro společné povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby o sadové a vegetační úpravy, včetně zpevněných ploch s dopravním řešením, a řešení likvidace dešťových vod.
2. Smluvní strany se dále dohodly na zvýšení ceny za plnění takto:
 - a) cena za předprojektové práce se navyšuje o 58.000 Kč bez DPH (slovy: padesát osm tisíc korun českých), tj. **70.180 Kč včetně DPH** (slovy: sedmdesát tisíc jedno sto osmdesát korun českých);
 - b) cena za zpracování projektové dokumentace pro společné povolení včetně propočtu - stavba a vybavení se navyšuje o 113.000 Kč bez DPH (slovy: jedno sto třináct tisíc korun českých), tj. **136.730 Kč včetně DPH** (slovy: jedno sto třicet šest tisíc sedm set třicet korun českých);
 - c) cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb se navyšuje o 166.000 Kč bez DPH (slovy: jedno sto šedesát šest tisíc korun českých), tj. **200.860 Kč včetně DPH** (slovy: dvě stě tisíc osm set šedesát korun českých).
3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za předprojektové práce podle tohoto dodatku ve výši 70.180 Kč včetně DPH po předání jejich výstupů za předpokladu, že jsou akceptovány objednatelem bez výhrad.

4. Přehled změny celkové ceny za plnění:

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků bez DPH podle tohoto dodatku	3.599.000 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bez DPH podle tohoto dodatku	337.000 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně DPH podle tohoto dodatku	407.770 Kč
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH podle tohoto dodatku	3.936.000 Kč
DPH	826.560 Kč
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku	4.762.560 Kč

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1138/22/RK ze dne 28.6.2022.

V Liberci dne 21.7.2022

V Praze dne 7.7.2022

