




**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: „**Rozšíření informačního systému NDA – modul PAR**“




č. j. NA- 829-42/11-2021

(dále jen „**dodatek**“)

**Smluvní strany**

**Objednatel:** Česká republika – Národní archiv  
 se sídlem: Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4  
 IČO: 709 79 821  
 Zastoupený: PhDr. Evou Drašarovou, CSc., ředitelkou Národního archivu  
 Bankovní spojení:   
 Číslo účtu:   
 Kontaktní osoba: 

**a**

**Zhotovitel:** AMCEF s.r.o.  
 se sídlem: Janka Alexyho, 2954/1A, 841 01 Bratislava, Slovensko  
 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro,  
 vložka 152441/B  
 IČO: 51 026 694  
 DIČ: SK 21 2056 8923  
 Zastoupený: Ing. Milanem Cákem, jednatelem  
 Bankovní spojení:   
 Číslo účtu:   
 Kontaktní osoba: 

(dále také objednatel a zhotovitel společně označovaní jako smluvní strany)

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění **Smlouvy, č. j. NA-829-9/11-2021 na „Rozšíření informačního systému NDA – modulu PAR“**, systémové evidenční číslo zakázky: N006/22/V00011973, uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 8.6.2022 (dále jen „smlouva“) následovně:

**Čl. I.****Předmět dodatku**

1) V článku II., odstavci 2. smlouvy se mění znění věty následovně:  
 Součástí díla je též poskytování technické podpory po dobu 24 měsíců počínaje od 1.9.2022 dle parametrů uvedených v příloze č. 3 – Service Level Agreement (SLA) pro moduly NARP. (Je akceptována situace, kdy může být produkt několik dní mezi převzetím a počátkem poskytování technické podpory bez technické podpory).

2) V článku III., odstavci 1. smlouvy se mění znění věty následovně:  
 Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle Čl. II. odst. 1 vyhotoví a předá objednateli nejpozději

do 15.8.2022.

3) V článku V., odstavci 5. smlouvy se mění znění druhé věty následovně:

Faktura za tvorbu modulu PAR bude vystavena do 7 dnů po úplném předání díla zhotovitelem dle odst. 4 s termínem splatnosti do 4 týdnů od jejího vystavení. Fakturace za poskytování technické podpory budou prováděny zvlášť, a to vždy po schválení reportu o plnění SLA za daný měsíc oběma smluvními stranami.

## **Čl. II. Závěrečná ustanovení**

1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Podpisem tohoto dodatku zhotovitel s uveřejněním souhlasí. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv se zavazuje zajistit objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.

2) Ostatní části a ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti v původním znění.


3) Tento dodatek představuje úplné ujednání mezi smluvními stranami ve vztahu k předmětu tohoto dodatku a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto dodatku.

4) Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem řádně přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich svobodné a pravé vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu ze smluvních stran a na důkaz toho připojují své podpisy.

5) Smluvní strany se dohodly, že dodatek bude podepsán elektronicky.

6) Smluvní strany výslovně podpisem tohoto dodatku konstatují, že tento dodatek nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

7) Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

V Praze dne 24.6.2022  
za objednatele  
  
PhDr. Eva Drašarová, C.  
ředitelka Národního archívu

V Bratislavě dne 24.6.2022  
za zhotovitele



Ing. Milan Cák  
jednatel, AMCEF s.r.o.

