

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. SMLDEU-24-146/2020
uzavřené ke dni 10. 11. 2020

Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace DSP a PDPS
na stavbu „Odstranění migrační bariéry na ústí Kotelského potoku“

Čl. I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Společnost: Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: [REDACTED]
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Ing. Aleš Kreisl,
Pražská 1149, 543 01 Vrchlabí
IČO: 61245950 DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

V souladu se čl. IX, bodem 2 smlouvy se smluvní strany dohodly na zrušení položky „zajištění stavebního povolení vodního díla“, která se nebude zařizovat. Původní celková částka 110.000,- Kč bez DPH se tímto snižuje o 5.000,- Kč bez DPH na celkovou částku 105.000,00 Kč. Mění se tedy čl. IV., bod 1. smlouvy a čl. V., bod 3. (Platební podmínky). Dále se smluvní strany dohodly na prodloužení konečného termínu předání projektové dokumentace z původního termínu 30. 6. 2022 na 31. 8. 2022. Mění se tedy čl. III, bod b) takto:

Čl. III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. II takto:

- b) Zpracování projektové dokumentace DSP + PDPS
do **31. 8. 2022.**

**Čl. IV.
Cena díla**

1. Cena díla se snižuje o položku 5.000,- Kč za zajištění stavebního povolení vodního díla (bez správních poplatků), která se ruší. Celková cena díla činí:

Výškopis a polohopis - subdodávka	
Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)	
Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)	
Zajištění vyjádření dotčených orgánů a správců sítí	
Rozpočet a výkaz výměr	
Celkem bez DPH	105.000,00 Kč
DPH	22 050,00 Kč
Celkem s DPH	127.050,00 Kč

**Čl. V.
Platební podmínky**

3. Cena za provedení díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě jediné faktury, kterou zhotovitel vystaví po úplném dokončení díla a jeho předání objednateli.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel 2 a objednatel 2 vyhotovení.

Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem číslo 340/2015 Sb..

Dne: 29. 06. 2022

Za objednatele:



PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

Dne: 29. 06. 2022

Za zhotovitele:



Ing. Aleš
jednatel

Za správnost:

