

## Příloha č. 2

## Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS

**Název projektu:** „Podpora produkce a posílení kapacit podnikatelů na severu Moldavska v oblasti zvýšené produktivity, exportu a přístupu na nové trhy“

**Realizátor a partnerské instituce:** Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR | Regionální rozvojová agentura Sever

**Rozvojový záměr projektu:** Poskytnutí poradenské pomoci moldavské straně v následujících oblastech:

- Zvýšení konkurenceschopnosti vybraných firem ze Severní rozvojové oblasti v Moldávii a pomoc se vstupem na nové trhy,
- Objasnění a ukotvení podoby tržně-úspěšných produktů a služeb v současnosti,
- Poskytnutí informací o aktuálních možných inovačních řešeních pro vybrané segmenty,
- Posílení kapacit regionálních zainteresovaných subjektů (stakeholderů), včetně MSP v oblasti exportu a marketingu,
- Prohloubení bilaterálních a multilaterálních vztahů mezi zainteresovanými stranami z Moldavska a Česka,
- Výměna zkušeností, dobré praxe a osvědčených postupů.

**Cíle projektu:** Hlavním cílem tohoto projektu ZRS je podpora místních producentů a rozvoj kapacit podnikatelů na severu Moldavska v oblasti zvýšení produktivity, exportu a přístupu na nové trhy

VÝSTUPY PROJEKTU	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám	Termín fakturace
<b>Výstup 1.1</b> Organizace úvodního kulatého stolu – analýzy aktuálního stavu exportního potenciálu moldavských MSP z regionu Sever, včetně identifikace perspektivních zástupců <b>Časový rámec pro dosažení výstupu: 05-09/2022</b>	<b>Aktivita 1.1.1</b> Komplexní organizačně-logistické zabezpečení cca 3denní (2 noci) mise 2 českých expertů do Moldávie v rámci zajištění plánovaného kulatého stolu v Bălți . Konkrétní termín a obsahová náplň služební cesty bude určena na základě vzájemné komunikace a odsouhlasení s moldavskou stranou. Náklady na realizaci aktivity obsahují zejména: mzdové náklady realizátora na organizaci, pronájem prostor a náklady na české experty (letenky, ubytování, stravování, pojištění, odměna).	<b>144.282,24 Kč</b>	30/11/2022
<b>Výstup 2.1</b> Organizace praktických workshopů pro vybrané moldavské MSP v Bălți <b>Časový rámec pro dosažení výstupu: 09/2022</b>	<b>Aktivita 2.1.1</b> Komplexní organizačně-logistické zabezpečení cca 4denní (3 noci) mise 4 českých expertů do Moldávie v rámci zajištění plánovaných praktických workshopů v Bălți. Konkrétní termín a obsahová náplň služební cesty bude určena na základě vzájemné komunikace a odsouhlasení s moldavskou stranou. Náklady na realizaci aktivity obsahují zejména: mzdové náklady realizátora na organizaci, pronájem školících prostor a náklady na české experty (letenky, ubytování, stravování, pojištění, odměna).	<b>323.563,18 Kč</b>	30/11/2022

<b>Výstup 3.1</b> Organizace soutěže pro místní podniky o nejlepší akční plán na podporu exportu a následné zajištění odborného monitoringu pro vítězné moldavské podniky <b>Časový rámec pro dosažení výstupu: 09-11/2022</b>	<b>Aktivita 3.1.1</b> Komplexní zajištění poradenských balíčků pro 3 výherce soutěže pro moldavské MSP obsahující mentoring od specializované poradenské firmy pro MSP v oblasti exportu.	<b>253.373,04 Kč</b>	30/11/2022
<b>Výstup 4.1</b> Organizace účasti vybraných moldavských podniků na vybraném veletrhu/výstavě <b>Časový rámec pro dosažení výstupu: 11/2022</b>	<b>Aktivita 4.1.1</b> Komplexní zajištění účasti cca 5 moldavských firem na vybraném veletrhu/výstavě.	<b>216 714,54 Kč</b>	30/11/2022
<b>CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT:</b>			<b>937 933,00 Kč</b>

.....  
 Podpis a razítko

.....  
 Podpis a razítko