

Z á p i s
ze 72. schůze Rady města Strakonice
konané 13. července 2022 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice

12) Veřejná zakázka „Skatepark Na Křemelce, Strakonice“ – dodatek č. 1
Usnesení č. 3211/2022 (72/1)

Rada města po projednání

I. Schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021-00483 na realizaci veřejné zakázky: „Skatepark Na Křemelce, Strakonice“ mezi městem Strakonice a společností Mystic Constructions spol. s r.o., Římská 678/26, 120 00 Praha 2 Vinohrady, IČ: 26177358, přičemž předmětem tohoto dodatku bude následující:

- změna Termínu předání a převzetí kompletního díla (stavby skateparku): z 31.07.2022 (dle SOD č. 2021-00483) na 05.09.2022. Důvodem je skutečnost, že došlo k prodlení při stavebním řízení a tím k následnému pozdnímu vydání příslušného stavebního povolení.

II. Pověřuje

starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.