

DODATEK č.1

Ke smlouvě o dílo č. 2021-00483

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

Město Strakonice

Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

zastoupené: Mgr. Hrdlička Břetislav, starosta

IČO: 00251810

DIČ: CZ00251810

bankovní spojení: ČSOB

č.účtu: 1768038/0300

Osoba oprávněna jednat za objednatele

ve věcech technických: Ing. Oldřich Švehla

ZHOTOVITEL

obchodní jméno: **Mystic Constructions spol. s r.o.**

sídlo: **Římská 678/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2**

statutární zástupce: **Radomír Teichmann, jednatel společnosti**

IČO: **26177358**

DIČ: **CZ26177358**

bankovní spojení:



číslo účtu:



tel.:



Název předmětu dodatku č. 1:
Zhotovení díla „Skatepark Na Křemelce, Strakonice“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo (dále take Smlouvy o dílo) č. 2021-00483 ze dne 30.11.2022, akce „**Skatepark Na Křemelce, Strakonice**“:

Článek V. Doba a místo plnění

Mění se odstavec 1., bod V. Smlouvy o dílo, který nově zní:

Termín předání a převzetí kompletního díla (stavby skateparku): do 05.09.2022

Důvodem je skutečnost, že došlo k prodlení při stavebním řízení a tím k následnému pozdnímu vydání příslušného stavebního povolení.

2 . Závěrečná ustanovení dodatku č. 1:

- 2.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 2.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
- 2.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Strakonice.

Ve Strakonících, dne

V Praze, dne.....

.....
objednatel
Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta

.....
zhotovitel
Radomir Teichmann, jednatel

Mgr.
Břetislav
Hrdlička
Digitálně
podepsal Mgr.
Břetislav Hrdlička
Datum:
2022.07.29
08:16:07 +02'00'

Radomír
Teichmann
Digitálně podepsal
Radomír Teichmann
Datum: 2022.07.28
12:49:20 +02'00'