

**DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo č. OI-IP/SOD/001149/2022/Rot
na provedení díla
„Nedvězí, ul. Jilemnického – přechod pro chodce“**

Číslo SOD zhotovitele: 12/2022	Číslo SOD objednatele: OI-IP/SOD/001149/2022/Rot	Org: 5849
--------------------------------	--	-----------

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

tel.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx@olomouc.eu

- kontaktní osoby ve věcech technických:

xxxxxxx, xxxxxxxx, odbor investic MMOI

tel.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx@olomouc.eu

xxxxxxx, xxxxxxxx, odbor investic MMOI

tel.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: MODOS spol. s r.o.
Masarykova třída 885/34
Hodolany, 779 00 Olomouc
IČ: 00576832
DIČ: CZ00576832

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, odd. V, vl. 237
ID datové schránky: nshncdn

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Zdeněk Černocký, jednatel společnosti

tel.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx@modos-olomouc.cz

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992
Sb. dle požadované technické kvalifikace:

xxxxxxx

tel.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx@modos-olomouc.cz

Bankovní spojení: KB a.s., Olomouc
č. účtu: 367344811/0100

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001149/2022/Rot ze dne 12. 4. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 7. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1 a 2, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 **Souhrnná cenová nabídka** smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

SO	Název stavebního objektu	Cena bez DPH dle smlouvy o dílo	Méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH	Méněpráce dle ZL	Vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH	Vícepráce dle ZL	Cena bez DPH včetně dodatků
	Uznatelné náklady						
101.1	Chodník ul. Jilemnického	384 181,98			80 215,50	ZL2	464 397,48
101.2	Předláždění chodníku ul. Jilemnického	7 588,95					7 588,95
101.3	Opěrná zeď ul. Jilemnického	103 179,79					103 179,79
101.4	Dopravní značení ul. Jilemnického	42 225,82					42 225,82
402	VO přechod	281 687,68			63 993,79	ZL1	345 681,47
	Neuznatelné náklady						
101.5	Chodník ul. Neklanova	344 217,87					344 217,87
101.6	Komunikace a práh ul. Neklanova	706 985,77					706 985,77
101.7	Stání pro kontejnery ul. Neklanova	33 190,14					33 190,14
101.8	Dopravní značení ul. Neklanova	50 486,48					50 486,48
401	Přeložka CETIN	0,00					0,00
	Vedlejší a ostatní náklady						
	Ostatní náklady	57 500,00					57 500,00
	Vedlejší rozpočtové náklady	72 500,00					72 500,00
Cena celkem		2 083 744,48	0,00		144 209,29		2 227 953,77

DPH 21%

467 870,29

Cena celkem včetně 21% DPH

2 695 824,06

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1 a 2.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 29. 7. 2022

V Olomouci, dne: 27. 7. 2022

Objednatel	Zhotovitel
JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc	Zdeněk Černocký jednatel společnosti MODOS spol. s r.o.