

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo
č.j. VS-193321-8/ČJ-2021-803250-VERZAK ze dne 10.05. 2022

I.
Smluvní strany

1. ČESKÁ REPUBLIKA - Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, za níž právě jedná na základě pověření ze dne 1. 9. 2016 č.j.: VS-88537-5/ČJ-2016-800020-SP, vrchní rada, [REDAKCE] ředitel Věznice a ústavu pro VZD Opava

Adresa věznice: Vězeňská služba České republiky, Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava se sídlem Krnovská 68, 746 49 Opava 1

IČO: 002 12 423

DIČ: není plátcem DPH

Tel. [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Správce zakázky:

Vězeňská služba České republiky

Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava

Krnovská 68

746 49 Opava 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. ORZO SECURITY, spol. s r.o. se sídlem Poděbradova 3264/73, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 11384, jejímž jménem jedná [REDAKCE], jednatel společnosti

IČO: 603 21 601

DIČ: CZ60321601

Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Obě smluvní strany se v souladu s čl. XIX odst. 1 Smlouvy o dílo, č.j. VS-193321-8/ČJ-2021-803250-VERZAK ze dne 10.05.2022, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení rozšíření bezpečnostního systému k akci s názvem „Opava – rozšíření zabezpečení“ (dále jen „Dílo“), shodly na změně smlouvy dodatkem.

II. Předmět dodatku č.1

1. Předmětem tohoto dodatku č.1 Smlouvy je změna ceny Díla uvedeného v článku V. odst. 1 na základě rozšíření předmětu plnění o vícepráce definované ve ZL č. 1 a oceněné v položkovém rozpočtu a změna doby provádění Díla uvedeného v čl. IV odst. 2 Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na tom, že:

- cena Díla uvedená v čl. V odst. 1 Smlouvy bude navýšena o částku **484.055,06 Kč vč. DPH** (slovy: čtyřistaosmdesátčtyřitisícipadesátpět korun českých a šest haléřů). Tato částka odpovídá požadovaným vícepracím oceněným v položkovém rozpočtu ZL č. 1.
- doba pro předání Díla zadavateli uvedená v čl. IV odst. 2 Smlouvy se prodlužuje na základě dodacích termínů zařízení o **30 kalendářních dní**.

2. Nový čl. V odst. 1 Smlouvy tedy zní:
„Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:

2.071 480,76 Kč

slovy: dvamilionysedmdesátjedenatisícčtyřistaosmdesát korun českých a sedmdesátšest haléřů s **DPH**

1.711 967,57 Kč

slovy: jedenmilionsedmsetjedenácttisícdevětsetšedesátsedm korun českých a padesátsedm haléřů bez DPH

359 513,19 Kč sazba DPH 21%

slovy: třístapadesátdevěttisícipětsettřináct korun českých a devatenáct haléřů

Tato cena byla dohodnuta na základě oceněného ZL č.1, je konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná s platností po celou dobu platnosti smlouvy a může být měněna jedině v případě změny sazby DPH.“

3. Nový čl. IV odst. 2 Smlouvy zní:
„Zadavatel se zavazuje předat dodavateli místa provádění díla do **2 pracovních dnů** ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit práce nejpozději do **2 pracovních dnů** ode dne předání místa provádění díla zadavatelem. Dodavatel ukončí práce a dodávky vymezené v čl. III této Smlouvy a předá dílo zadavateli nejpozději do **90 kalendářních dnů** od předání místa provádění díla.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v českém jazyce ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po 2 výtiscích.
3. Tento dodatek č.1 vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinností nabývá jejím zveřejněním dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz>.


4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 Smlouvy je kompletní ZL č. 1

V Ostravě, dne

V Opavě, dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:


jednatel
ORZO SECURITY, spol. s r.o.

Vrchní rada

ředitel věznice a ústavu pro VZD