

## **Smluvní strany**

1. Objednatel: **Pardubický kraj**

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem  
IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH

2. Zhotovitel: **Projekce dopravní Filip s.r.o.**

sídlo: Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem  
zastoupen: Ing. Josefem Filipem, Ph.D., jednatelem  
zapsan v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
oddíl C vložka 28249  
IČ: 28714792  
DIČ: CZ28714792

(dále též společně jako „smluvní strany“)

uzavírají tuto

**Dohodu o ukončení smluvních vztahů  
ze smlouvy o dílo na zhotovení projektových dokumentací  
s názvem Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit jižní části  
Bystřických a Orlických hor**

**Článek I.**

**Zánik smlouvy**

1. Smluvní strany dne 15. 1. 2015 uzavřely Smlouvu o dílo č. OR/15/20006, kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 10. 4. 2015 a dodatkem č. 2 ze dne 30. 6. 2015, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na stavbu **Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit jižní části Bystřických a Orlických hor** (dále též jen „Smlouva“).
2. Dle článku I. bod 1. Smlouvy je předmětem díla zpracování
  - a. dokumentace pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí,
  - b. dokumentace pro podání žádosti o vydání stavebního povolení,
  - c. zadávací dokumentace – dokumentace pro provádění stavby a s tím související činnosti.
3. K dnešnímu dni je Smlouva splněna v bodě a., když zhotovitel tuto část dokumentace odevzdal a objednatel za ni zaplatil dohodnutou cenu. S ohledem na skutečnost, že odevzdání dokumentace dle bodů b. a c. je termínově vázáno na vydání pravomocného územního rozhodnutí, což do dnešního dne nenastalo, dílo v částech uvedených bodech b. a c. nebylo plněno.
4. S ohledem na změnu v možnosti dotačního uplatnění projektu navrhl objednatel v realizaci díla nepokračovat, s čímž zhotovitel souhlasil. Při vzájemné shodě ohledně nezájmu dále pokračovat v plnění Smlouvy dospěly smluvní strany k dohodě na ukončení smluvního vztahu v dosud nesplněné části. Všechna práva a závazky smluvních stran týkající se předmětu Smlouvy dle jejího článku I. bodu 1. písm. b. a c. tak účinností této dohody zanikají.

5. Smluvní strany současně potvrzují, že jsou si vědomy skutečnosti, že související smluvní vztah, jehož předmětem byl výkon autorského dozoru projektanta k uvedené stavbě, zanikl po 30. 11. 2017 plynutím času.

## **Článek II.**

### **Licenční ujednání**

1. Objednatel je oprávněn použít projektovou dokumentaci dle Smlouvy a této dohody (odevzdané dílo) pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn odevzdaného díla, pro účely rozvedení odevzdaného díla v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob.
2. Pro vyloučení pochybnosti smluvní strany potvrzují, že uvedené licenční ujednání se vztahuje na všechny části díla dle Smlouvy předané mu v souvislosti s touto dohodou.

## **Článek III.**

### **Závěrečná ujednání**

1. Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1 - Zápis z jednání dne 20. 4. 2022 s jednatelem společnosti Projekce dopravní Filip s.r.o., Ing. Josefem Filipem, Ph.D.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto uveřejnění zajistí bez zbytečného odkladu po podpisu dohody objednatel. Smluvní strany v této souvislosti souhlasí s uveřejněním celého textu dohody.
3. Smluvní strany po přečtení této dohody prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tato dohoda se uzavírá elektronicky.
5. O uzavření této dohody rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne 30. 5. 2022 usnesením číslo R/1017/22.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Pardubický kraj  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

.....  
Projekce dopravní Filip s r.o.  
Ing. Josef Filip, Ph.D.  
jednatel