



služby v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí

Lipnická 514, 335 61 Spálené Poříčí

Spisová značka: C 6168 vedená u Krajského soudu v Plzni

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17
143 06 Praha 4

Spálené Poříčí, 19.7. 2022

Žádost o prodloužení termínu na akci: „Rekonstrukce a výstavba měřících objektů v rámci projektu Budování a modernizace měřících stanic ČHMÚ III, část Plzeň – stanice Vítkov, stanice Hartoušov“

Žádáme Vás o prodloužení termínu na výše uvedených stanicích ČHMÚ. Vzhledem k pochybení stavbyvedoucího na stavbě „Stanice Vítkov“, kdy došlo k nedodržení technologického postupu a projektové dokumentace zpracované f. VODOPLAN s.r.o. Plzeň. Při přípravě stavby byla voda z toku chybně převáděna nově vykopaným korytem místo potrubím o světlosti do DN 600 mm. Při výkopu obtočného koryta došlo k zakalení vody v Lobezkém potoku a následně, v závislosti na upozornění místních občanů, byla záležitost řešena jako havárie za účasti MěÚ Sokolov, Povodí Ohře s.p., ČIŽP a ČRS. Na základě vydaného „Oznámení zahájení řízení o nařízení odstranění stavby“, MěÚ Sokolov, OŽP, č.j. MUSO/73516/2022/OŽP/KABR, ze dne 15.7. 2022 byla stavba zastavena s povinností zhotovitele stavbu odstranit a uvést pozemek do původního stavu, včetně zpracování projektové dokumentace uvedené úpravy.

Žádáme Vás proto o prodloužení termínu na stanici Vítkov a stanici Hartoušov, protože splnění výše uvedených podmínek MěÚ Sokolov nám neumožní stavby předat ve stanovém termínu uvedeném v SoD, tj. říjen 2022. Navrhujeme termín předání staveb do října 2023.

Děkuji, s pozdravením



jednatel SENEA spol. s r.o.