

**Dodatek č.: 1
ke smlouvě o dílo č. OS5339/22
dle občanského zákoníku**

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název	Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace
Zastoupená ředitelkou MŠ	Mgr. Lenkou Mončekovou, ředitelkou MŠ
Sídlo	Březinova 4042/114, 586 01 Jihlava
IČ	70993165
Bankovní spojení	
DIČ	-----
Zapsán v OR	Pr 1349 vedená u Krajského soudu v Brně
Zástupce pro věci smluvní dále objednatel	Ing. Petra Podařilová

1.2 Zhotovitel:

Název	VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.
Zastoupena jednatelem:	Ing. Miloslavem Vaněrkou
Sídlo	U Hrádku 2960, 415 01 Teplice
IČ	25479296
DIČ	CZ25479296
Doručovací adresa	Mostecká 4, 419 01 Duchcov
Bankovní spojení	
Zapsán v OR	Vedeném krajským soudem v Ústí n.L., oddíl C, vložka 20025
Zástupce pro věci smluvní	Jan Havel
Zástupce pro věci technické	Jan Havel
Fax, e-mail	417 835 218, info@vytahy-vanerka.cz

dále zhotovitel

2.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla z důvodu nepředvídatelných okolností v podobě zpoždění dodávek materiálu způsobených současnou situací na trhu.

Mění se článek:

4.4 Dokončení montáže výtahu

15.8.2022

3.

Ostatní články jsou nezměněny v platném znění Smlouvy o dílo č. OS5339/22.

4. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem Dodatku poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku včetně veškerých osobních údajů, které jsou v něm obsaženy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden výtisk obdrží Objednatel a jeden výtisk Zhotovitel.

V Jihlavě, dne: 25. července 2022

V Jihlavě, dne: 25. července 2022

Objednatel:

Zhotovitel:

Mgr. Lenka Mončeková
ředitelka MŠ

Ing. Miloslav Vaněrka
jednatel společnosti