



Změnový list č.6 - Gelový nátěr

Stavba:

Květná zahrada v Kroměříži - obnova kolonády

Objekt:

PAB0021 - SO 01 Obnova kolonády v Květné zahradě

KSO:

Místo:

Kroměříž

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Nár. památkový ústav s.p.o.

IČ:

DIČ:

Dodavatel:

MALANG s.r.o.

IČ: 277 20 99

DIČ: CZ27720

Projektant:

xxxxxxxxxxxx

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

212 900,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	212 900,40	21,00%	44 709,08
snížená		15,00%	
zákl. přenesená		21,00%	0,00
sníž. přenesená		15,00%	0,00
nulová		0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

257 609,48

REKAPITULACE

Stavba:

Květná zahrada v Kroměříži - obnova kolonády

Objekt:

PAB0021 - SO 01 Obnova kolonády v Květné zahradě

Místo:

Kroměříž

Datum:

Zadavatel:

Nár. památkový ústav s.p.o.

Projektant: xxxxxxxx

Dodavatel:

MALANG s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

212 900,40

PSV - Práce a dodávky PSV

212 900,40

762 - Konstrukce tesařské

212 900,40

Změnový list č.6 - Gelový nátěr

Stavba:

Květná zahrada v Kroměříži - obnova kolonády

Objekt:

PAB0021 - SO 01 Obnova kolonády v Květné zahradě

Místo:

Kroměříž

Datum:

Zadavatel:

Nár. památkový ústav s.p.o.

Projektant: xxxxxxxx

Dodavatel:

MALANG s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem				xx			212 900,40
D	PSV		Práce a dodávky PSV	x			212 900,40
D	762		Konstrukce tesařské	x			212 900,40
20	K	762901(R)	mikrovlnná sanace krovu - likvidace dřevokazného hmyzu a hub (2x nátěr Bochemitem + 2x ozařování)	m3	-19,661	3 600,00	-70 779,60
21	K	762902(R)	impregnace vazby fungicidním a insekticidním přípravkem - gel Xilix - Fonti Plus	m2	788,000	360,00	283 680,00