

# DODATEK č. 3

## Smlouvy o dílo a obchodních podmínek

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění dne 6. 2. 2021 (dále jen „smlouva“) mezi smluvními stranami:

### I. Smluvní strany

#### **1. Objednatel:** **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

Vodárenská 244/2  
591 01 Žďár nad Sázavou  
Tel.: 777 615 215  
Email: blaha@svkzdarsko.cz  
ID datové schránky: 2cgw8dt

Zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou – předsedkyní předsednictva  
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:  
ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva  
ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník  
IČO: 43383513 DIČ: CZ43383513  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. – Žďár nad Sázavou  
Číslo účtu: 1622321399/0800

#### **2. Zhotovitel:** **„Společnost AQS x SPH pro Hlinné, kanalizace“**

##### **Správce společnosti:**

AQUASYS spol. s r.o.  
Se sídlem: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Tel.: 566 652 511 Fax: 566 652 520  
Email: aquasys@aquasys.cz ID datové schránky: ms4my27  
Zastoupený: Jiří Peřina, jednatel společnosti  
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:  
ve věcech smluvních: Jiří Peřina, jednatel  
ve věcech technických: Ing. Jan Šťastný, výrobní ředitel  
IČO: 25344447 DIČ: CZ25344447  
Zapsáno v Obchodním rejstříku KS v Brně oddíl C, vložka 26547 (příp. Živnostenském rejstříku)

##### **Společník:**

SPH stavby s.r.o.  
Se sídlem: Průmyslová 1414, Bystřice nad Pernštejnem 593 01  
Tel.: 566 551 715  
Email: info@sph-stavby.cz ID datové schránky: cd4rhxg  
Zastoupený: Ing. Radek Pospíšil, jednatel společnosti  
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:  
ve věcech smluvních: Ing. Radek Pospíšil, jednatel společnosti  
ve věcech technických: Ing. Radek Pospíšil, jednatel společnosti  
IČO: 26230470 DIČ: CZ26230470  
Zapsáno v Obchodním rejstříku KS v Brně oddíl C, vložka 38708 (příp. Živnostenském rejstříku)

## **II. Předmět plnění**

Na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi stranami dne 9. 2. 2021, se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo, trvalou stavbu s názvem:

### **Hlinné – kanalizace**

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“)

## **III. Předmět dodatku smlouvy**

V souladu s Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo byly stavební práce dokončeny ke dni 28. 7. 2022. Pro kontrolu a odsouhlasení doměrkových listů stavby zpracovaných zhotovitelem se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla.

**Článek 6.2 a) smlouvy se ruší a nahrazuje se textem:**

**Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději do 12. 8. 2022.**

## **IV. Závěrečné ustanovení**

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 9. 2. 2021 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222, odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.

Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

## V. Podpisy smluvních stran

Ve Žďáře nad Sázavou, dne (viz. el. podpis)

Ve Žďáře nad Sázavou, dne (viz. el. podpis)

**Objednatel**

**Zhotovitel**

\_\_\_\_\_  
Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva

\_\_\_\_\_  
Jiří Peřina, jednatel společnosti AQUASYS spol. s r.o.

\_\_\_\_\_  
Ing. Radek Pospíšil, jednatel společnosti SPH stavby  
s.r.o.