



**VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
ČESKÉ REPUBLIKY**



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na realizaci malování vybraných prostor, kazetové podhledy a podhledy s LED panely a výměnu koberců v I. NP budovy Ústředí VoZP, uzavřené dne 25. 5. 2022

(dále jen „**Smlouva**“)

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

se sídlem: Drahobejlova 1404/4, Praha 9

zastoupena: Ing. Josef Diessl, generální ředitel

IČO: 471 14 975

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7564

(dále jen „**Objednatel**“ či „**VoZP**“)

a

A PLUS GROUP, s.r.o.

se sídlem: Evropská 859/115, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena: Miroslav Banýr, jednatel

IČO: 257 84 145

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 69929

(dále jen „**Zhotovitel**“);

společně dále jako „**Smluvní strany**“;

uzavírají dodatek ke stávající Smlouvě v následujícím znění:

I.

1. Dne 25. 5.2022 uzavřely Smluvní strany Smlouvu, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést malování kancelářských prostor, chodeb, sociálního zařízení a výměnu koberců vybraných prostor budovy Ústředí VoZP ČR za podmínek a požadavků stanovených v Příloze č. 1 Smlouvy – Specifikace předmětu plnění.
2. Smlouva byla uzavřena na základě výběrového řízení k veřejné zakázce s názvem „Malování vybraných prostor, kazetové podhledy a podhledy s LED panely a výměna koberců v I. NP budovy Ústředí VoZP“.
3. Dle čl. XII. odst. 3 Smlouvy jsou Smluvní strany oprávněny měnit Smlouvu písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné řadě osobami oprávněnými jednat za Smluvní strany.

II.

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava Smlouvy spočívající ve změně celkové ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, konkrétně se jedná o navýšení původní částky o 131 108,25 Kč bez DPH způsobené rozšířením rozsahu prací (nové kazetové podhledy a podhledy s LED panely na chodbě v I. NP) z důvodu havarijního stavu stropního osvětlení chodby v I. NP.
2. Smluvní strany s ohledem na výše uvedené sjednávají změnu v čl. III. odst. 1 Smlouvy následovně:
Cena za provedení díla dle čl. I. odst. 1 této smlouvy, včetně odměny za poskytnutá práva duševního vlastnictví dle čl. V. této smlouvy, činí 1 549 245,72 Kč bez DPH, tj. 1 874 587,32 Kč včetně DPH. VoZP ČR v této souvislosti prohlašuje, že u tohoto plnění nejedná jako osoba povinná k dani ve smyslu § 92a odst. 2 a odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 235/2004 Sb.“) a na zdanitelná plnění se neuplatní režim přenesené daňové povinnosti.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy a jejích příloh jsou tímto dodatkem nedotčena, zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.
2. Úprava Smlouvy na základě tohoto dodatku je učiněna v souladu s čl. III. odst. 10 Smlouvy analogicky k § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek byl vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Objednatel a druhé vyhotovení Zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude uveřejněn Objednatelům v Registru smluv bez jakýchkoliv omezení s přihlédnutím k ochraně osobních údajů.
5. Obě Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což níže stvrzují svým podpisem.

IV.

1. Smluvní strany ujednaly následující přílohu tohoto dodatku:

Příloha č. 1 dodatku – Cenová nabídka - rozšíření rozsahu - Výměna pohledu a osvětlení

Za Objednatele

Praha dne:

[Redacted signature and date]

Za Zhotovitele

Praha dne:

[Redacted signature and date]

Genová nabídka - rozšíření rozsahu Výměna podhledu a osvětlení m.č.119

Zadávatel:

Název	Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
IČ	47114975
Adresa	Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9

Dodavatel:

Název	A PLUS GROUP, s.r.o.
IČ	25784145
Adresa	Evropská 895/115, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Tabulka pro výpočet nabídkové ceny:

Účastník musí vyplnit všechny níže uvedené položky.

Položka	Specifikace položky	MJ	Celkové množství	Cena / MJ bez DPH	Cena bez DPH
I. NP					
Kazetový podhled hladký 600 x 1200 a podhled s LED panely 300x1200 chodba č. 119.					
1	Demontáž stávajícího podhledu	m ²	25,40	182,00 Kč	4 622,80 Kč
2	Demontáž stávajícího osvětlení	kpl	1,00	1 890,00 Kč	1 890,00 Kč
3	Demontáž pohybových a bezpečnostních čidel pro zpětnou montáž	kpl	1,00	1 125,00 Kč	1 125,00 Kč
4	Zhotovení nových roštů pro podhledy	m ²	25,40	745,00 Kč	18 923,00 Kč
5	Dodávka a montáž minerálního podhledu, kazety 600 x 1200, bílé hladké	m ²	25,40	713,00 Kč	18 110,20 Kč
6	Úprava elektroinstalací pro osvětlení	kpl	1,00	8 915,00 Kč	8 915,00 Kč
7	Dodávka a montáž osvětlení LED panely 300 x 1200	ks	5,00	3 421,00 Kč	17 105,00 Kč
8	Montáž stávajících bezpečnostních čidel	kpl	5,00	375,00 Kč	1 875,00 Kč
10	Lešení lehké	kpl	1,00	6 400,00 Kč	6 400,00 Kč
11	Zakrývání prostor	m ²	45,65	65,00 Kč	2 967,25 Kč
12	Likvidace odpadu	kpl	1,00	17 450,00 Kč	17 450,00 Kč
13	Úklid	kpl	1,00	6 725,00 Kč	6 725,00 Kč
14	Doprava a manipulace	kpl	1,00	17 500,00 Kč	17 500,00 Kč
15	Ostatní náklady	kpl	1,00	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč

Celková cena v Kč bez DPH:	131 108,25 Kč
-----------------------------------	----------------------

V Praze dne 22.7.2022