

## **Dohoda o ukončení smlouvy o dílo**

ze dne 28. 2. 2022 č.sml.obj. ŽPSML/00010/2022

podle ustanovení § 1981 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi

**Městem Kralupy nad Vltavou,**

IČ: 00236977

se sídlem Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

zastoupeném starostou Ing. Markem Czechmannem,

(dále jen objednatel)

a

**ZENOVA services s.r.o.**

IČ: 25051865

se sídlem Biskupská 1065/1, 110 00 Praha 1

zastoupenou jednatelem Tomášem Zemanem

(dále jen zhotovitel)

### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

- 1) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 28. 02. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla odborná údržba zeleně na území Města Kralupy nad Vltavou 2022 – 2024 na plochách uvedených v Příloze č. 1 dané smlouvy (dále jen smlouva o dílo).
- 2) Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení smlouvy o dílo, přičemž oba shodně konstatují, že smlouva o dílo nebyla do současné doby naplněna.

### **II.**

#### **Předmět dohody**

- 1) Účastníci dohody tímto ukončují smlouvu o dílo ke dni 29. 07. 2022, kdy do této doby má zhotovitel povinnost plnit předmět této smlouvy v lokalitě Centrum ve formě zálivky, 1x hnojení, popř. vypletí alespoň jednou dle potřeby v souladu s výkazem/výměrem, jež je přílohou č. 2 smlouvy o dílo. Zhotovitel si za skutečně provedenou práci vystaví fakturu v souladu se způsobem ujednaným v čl. V. smlouvy o dílo.  
K 20. 06. 2022 proběhlo předání části výkazu/výměru s názvem „Květinové nádoby 32 ks – pracovní operace“ novému zhotoviteli se souhlasem obou stran.
- 2) Zhotovitel nesplněním své povinnosti plnit předmět smlouvy o dílo včas, bez vad a nedodělků, kdy tyto nedostatky neodstranil v dané lhůtě, jak vyplývá ze zápisů ze stavebního deníku (neostříhané trvalkové záhony u Infocentra, nevypletý záhon u

Pomníku obětem světových válek a zničení sadby rostlin do nádob), je povinen zaplatit objednateli smluvní náklady dle čl. VIII. odst. 4. smlouvy o dílo ve výši 196.543,- Kč včetně DPH a náklady na náhradu zničených rostlin ve výši 41.097,- Kč včetně DPH a to do 30-ti dnů ode dne uzavření této dohody na účet objednatele: Komerční banka a.s., pobočka Kralupy nad Vltavou [REDACTED]

- 3) Zhotovitel nesplněním své povinnosti plnit předmět smlouvy o dílo bez vad a nedodělků v lokalitě Centrum (dle předávacího protokolu ze dne 28.07.2022) je povinen zaplatit objednateli smluvní náklady dle čl. VIII. odst. 4 smlouvy o dílo, vyúčtované novým zhotovitelem v souvislosti s odstraněním těchto vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen uhradit částku do 30-ti dnů ode dne předložení faktury na účet objednatele: Komerční banka a.s., pobočka Kralupy nad Vltavou, [REDACTED]
- 4) Zhotovitel, který zanedbal své povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo, se zavazuje obnovit záhon u Pomníku obětem světových válek dle požadavků odboru životního prostředí Městského úřadu Kralupy nad Vltavou na své náklady a to do 12.08.2022. V případě nesplnění této povinnosti bude zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 1. smlouvy o dílo.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

- 1) Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel a po jednom zhotovitel.
- 2) Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 3) Účastníci dohody prohlašují, že dohoda byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4) Uzavření této dohody bylo schváleno na zasedání Rady města Kralupy nad Vltavou dne 18. 07. 2022, usnesením č. 22/16/VII/1.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění této dohody v registru smluv je podmínkou účinnosti této dohody. Dohoda nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou dne.....2022

V ..Praze..... dne.....29.7.2022

[REDACTED]

Datum: 2022.08.01 08:46:10 +02'00'

.....  
Ing. Marek Czechmann, starosta města

[REDACTED]

.....  
Tomáš Zeman, jednatel