

dodatek č. 1
smlouvy o dílo

na zhotovení díla:
PARCELACE ZA BYTOVKAMI, ÚHERCE ZÁPAD I. ETAPA

uzavřené mezi níže uvedenými stranami a společností premium living s.r.o. IČ 05947791 jako objednatelem č. 2 dne 14. 2. 2022 na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení, vyhlášeném objednatelem jako zadavatelem zakázky dne 1. 10. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:**
Obec Úherce, se sídlem K Mexiku 94, 330 23 Nýřany
Zastoupený: Vlastimilem Blažkem, starostou
Telefon: +420 377 931 314
IČO: 002 58 601
DIČ: NEPLÁTCE DPH
(dále jen „objednatel“)
- 2. Zhotovitel:**
STAVITELSTVÍ BARBET, s.r.o.
Zastoupený: Milanem Betincem st. – jednatel
Telefon a fax: 377 321 393
Email: barbet@stavitelstviarbet.cz
IČO: 27237133 DIČ: CZ27237133
Plátce DPH: Ano
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět díla

Tímto dodatkem smluvní strany mění ustanovení čl. II. smlouvy o dílo – předmět díla v tom rozsahu, že předmětem díla jsou rovněž stavební práce z předmětu „komunikace, zavezení údolnice a drčení a recyklát“ dle soupisu prací a výkazu výměř, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

III. Čas plnění

V návaznosti na změnu rozsahu smlouvy mění smluvní strany rovněž ujednání o času plnění v čl. III. smlouvy o dílo, když nově sjednané práce budou zhotovitelem dokončeny do 5ti měsíců od podpisu této smlouvy.

VI. Cena za dílo

V návaznosti na změnu rozsahu smlouvy mění smluvní strany rovněž ujednání o ceně díla v čl. IV. smlouvy o dílo, která se navyšuje v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku o částku 335 283,43 Kč bez DPH a celkem s DPH 405 692,95 Kč.


V. Další ujednání

Všechna ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny s výjimkou výše uvedené změny rozsahu, času plnění a ceny díla.

Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jeho zněním a na důkaz tohoto tento dodatek vlastnoručně podepisují.

Tento dodatek je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení si ponechá objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

V Úhercích dne 26-07-2022



OBEC ÚHERCE
390 03 NÝŘANY

Vlastimil Blažek, starosta
Obec Úherce
objednatel



STAVITELSTVÍ BARBET s.r.o.
Vejprnická 56, pavilon č. 5
Plzeň, 318 00
tel. + fax: 377 321 393
IČO: 27237133 ①

Milan Betinec st., jednatel
STAVITELSTVÍ BARBET, s.r.o.
zhotovitel

VCP 2- Zavezení údolnice - Kanalizace

Uložení sypaniny do náspu, se zhutněním na 102 %PS	m3	1341,7	160,00 Kč	214 672,00 Kč	z dešťové kanalizace ze splaškové kanalizace
Uložení sypaniny do náspu, se zhutněním na 102 %PS	m3	1280	160,00 Kč	204 800,00 Kč	
				419 472,00 Kč	

VCP 3 -Drcení výkopku z komunikací

Drcení asfalt. ker, betonů a podkladu z komunikace, třídění na 3 frakce	t	587	120,00 Kč	70 440,00 Kč	z dešťové kanalizace ze splaškové kanalizace
Návoz drtiče a VRN	kpl	2	16 200,00 Kč	32 400,00 Kč	
Odprodej recykliátu	t	360	- 180,00 Kč	- 64 800,00 Kč	
				38 040,00 Kč	

Rekapitulace

VCP komunikace	kpl	1	326 043,58 Kč	326 043,58 Kč
VCP 2 Zavezení údolnice	kpl	1	351 679,00 Kč	419 472,00 Kč
VCP 3 Drcení a recykliát	kpl	1	38 040,00 Kč	38 040,00 Kč
			celkem VCP bez DPH	783 555,58 Kč

Objednatel č. 1 Obec Úherce 42,79 % 335 283,43 Kč

Objednatel č. 2 MMBK group s.r.o. 57,21 % 488 272,14 Kč

Kontrolní součet:

783 555,57 Kč

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

2020/8 - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy - I.etapa

KSO:

822 27 71

Místo:

Obec Úherce

CC-CZ:

21121

Datum:

#ODKAZI

CZ-CPA:

42.11.20

Zadavatel:

Obec Úherce, k.ú. Úherce u Nýřan

Uchazeč:

#ODKAZI

Projektant:

Pavel Bastl

Zpracovatel:

Bastl Pavel

Poznámka:

Cena bez DPH

326 403,58

DPH základní
snižená

Základ daně
326 403,58
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
68 544,75
0,00

Cena s DPH

v CZK

394 948,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZI
Objekt: 2020/8 - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy - I.etapa

Místo: Obec Úherce
Zadavatel: Obec Úherce, k.ú. Úherce u Nýřan
Uchazeč: #ODKAZI

Datum: #ODKAZI
Projektant: Pavel Bastl
Zpracovatel: Bastl Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

326 403,58

326 403,58

1 - Zemní práce	175 123,31
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodotrubné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	48 137,16
997 - Přesun sutě	103 143,11
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

2020/8 - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy - I.etapa

Místo:

Obec Úherce

Datum: #ODKAZI

Zadavatel:

Obec Úherce, k.ú. Úherce u Nýřan

Projektant: Pavel Bastl

Uchazeč:

#ODKAZI

Zpracovatel: Bastl Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

326 403,58

D HSV Práce a dodávky HSV

326 403,58

D	1		Zemní práce				175 123,31	
1	K	113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
			0		0,000			
2	K	113107212	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	619,504	36,70	22 735,80	CS ÚRS 2019 01
			1,1*163,32 Stoka D v MK		179,652			
			1,1*23,74 Stoka D-1 v MK		26,114			
			1,1*9,3 Přepad v MK		10,230			
			1,1*127,44 Stoka S v MK		140,184			
			1,0*128,69 Řad V v MK		128,690			
			1,0*82,78 Řad V v MK		82,780			
			1,1*13,1 Stoka D-1 nezp. Stěrk		14,410			
			1,1*34,04 Stoka D-1-1 nezp. Stěrk		37,444			
			Součet		619,504			
3	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	619,504	36,70	22 735,80	CS ÚRS 2019 01
			619,504		619,504			
4	K	113107242	Odstranění podkladu živčinného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	531,306	35,00	18 595,71	CS ÚRS 2019 01
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	0,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
6	K	120001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo proklopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	0,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
7	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1 262,000	45,50	57 421,00	CS ÚRS 2019 01
			(2905*0,40)		1 162,000			
16	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výklopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 262,000	42,50	53 635,00	CS ÚRS 2019 01
			1162		0,000			
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výklopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
			0		0,000			
18	K	167101102	Nakládání výklopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
			0		0,000			
19	K	171101104	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 102 % PS	m3	0,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
20	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	1 462,931		0,00	CS ÚRS 2019 01
			1162 ornice		1 162,000			
			619,504*0,4 podkl.vrstvy		247,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
531,306*0,1 žvíčce SOUČET								
109	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3.5m	kus	0,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
122	K	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	492,200	97,80	48 137,16	CS ÚRS 2019 01
D	997		Přesun sutě				103 143,11	
136	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	587,710	40,50	23 802,26	CS ÚRS 2019 01
137	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	5 289,390		0,00	CS ÚRS 2019 01
VV								
			520,48*9		5 289,390			
138	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	587,710	135,00	79 340,85	CS ÚRS 2019 01
139	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
140	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	116,890	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
141	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	470,820	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
D	998		Přesun hmot				0,00	