

**DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**č. DILO-2020-08-0011 uzavřené dne 18. 8. 2020**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „OZ“)

**Smluvní strany**

**Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace**

Sídlo: *Purkyňovo nám. 133/2, 67401 Třebíč*

Zastoupená

Bankovní spojení: *Komerční banka, a.s. – pobočka Třebíč*

Č. účtu:

IČO: 00839396

DIČ: CZ00839396

Tel:

Fax:

E-mail:

ID datové schránky:

Kontaktní osoby za objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**STAPRO s. r. o.**

Sídlo: *Pernštýnské náměstí 51, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice*

Zastoupená:

Zapsaná v OR vedeném *Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 148*

Bankovní spojení: *Československá obchodní banka, a. s.*

Č. účtu:

IČO: 13583531

DIČ: CZ13583531, DIČ DPH CZ699004728

Tel:

Fax:

E-mail:

ID datové schránky:

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je:

(dále jen „**Zhotovitel**“);

Objednatel společně se Zhotovitelem také jen „**Smluvní strany**“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „**Dodatek**“) k výše  
uvedené smlouvě o dílo ze dne 18. 8. 2020 (dále jen „**Smlouva**“).

## **1. Preambule, předmět dodatku**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“, zahájeného odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do věstníku veřejných zakázek dne 13.11.2019 (dále jen „Zadávací řízení“);
- 1.2. Jelikož se Smluvní strany dohodly na provedení změn v předmětu Smlouvy, uzavírají tento Dodatek s tím, že zdůvodnění oprávněnosti provedení příslušných změn smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 1 Dodatku, který je jeho nedílnou součástí.
- 1.3. Jelikož všechny změny Smlouvy uvedené v příloze č. 1 Dodatku jsou v souladu s tam citovanými ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají Smluvní strany Dodatek jako nepodstatnou změnu závazku ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

## **2. Změna Smlouvy**

- 2.1. Předmět díla dle Smlouvy pokud jde o rozsah a obsah, jakož i cena díla a podmínky předání a převzetí, se upravují dle přílohy č. 1 Dodatku.
- 2.2. Smluvní strany sjednávají, že termíny předání a převzetí dle tohoto Dodatku jsou termíny ve smyslu přílohy č. 3 Smlouvy.

## **3. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- 3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel.

V Třebíči

V Pardubicích

*Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace*

*STAPRO s.r.o.*

elektronicky podepsáno

elektronicky podepsáno

Příloha č. 1: změnový list

Příloha č. 1: Změnový list  
k Dodatku č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. DÍLO-2020-08-0011 uzavřené dne 18. 8. 2020

Číslo poz.	Požadavek na změnu	Autor požadavku	Oblast požadavku	Popis požadavkuzměny	Zdůvodnění změny	Vliv na financování projektu	Částka měnění / vč. DPH	Časový dopad	Termín dodání	Způsob předání	Vliv SoD NIS	Komentář	Typ změny dle ZaVZ	Hodnota změny pro účely ZaVZ	Oznámení změny do VZJTED
7	Vyvolávací systém Kadlec Elektro	NemTR	Integrace	Nové zřízené napojení NIS FONS Enterprise na vyvolávací systém společnosti Kadlec Elektro, s.r.o.. Dojde k dodání modulu FE - Ambulanti dokumentace - vyvolávací systémkonektor. Řešení v NIS zajistí tyto činnosti: Zařazení pacienta po příchodu do čekárny a přiřazení vyvolávacího čísla, tisk listků s vyvolávacím číslem, vyvolávání z čekárny přímo z prostředí NIS, komunikace s vyvolávacím systémem (probíhá na pozadí).	Úvodní analýzou bylo zjištěno, že NemocniceTřebíč požaduje napojení NIS FE na vyvolávací systém Kadlec Elektro, s.r.o., který provozuje a to z důvodu vyvolání pacienta z čekárny přímo z prostředí NIS.	navýšení ceny	116 304,00 Kč	2. etapa	31.11.2022	Samostatný předávací protokol	A		§ 222/4	116 304,00 Kč	N
8	Měničpáče - dodávka funkcionality pro cytostatickou terapii	NemTR	NIS funkcionalita pro cytostatickou terapii	V rámci SOD jsou uvedeny 2 licence týkající se funkcionality pro cytostatickou terapii v Nemocnici Třebíč (NKSE01-239FE - Cytostatika – klinická část ; NLE01-075FE - LOG - Cytostatika – příprava v lékárně). Požadavek vyplývající z úvodní analýzy je tyto licence vyjmout z dodávky, neboť funkcionalita pro cytostatickou terapii nebude v Nemocnici Třebíč používán.	Úvodní analýzou bylo zjištěno, že NemocniceTřebíč neprovozuje cytostatickou terapii a související činnosti. Ani do budoucna se s tímto provozem v nemocnici nepočítá. Onkologičtí pacienti jsou odesíláni na jiná specializovaná pracoviště. Činnosti související s těmito licencemi jsou obsaženy v jejich ceně a nejsou již na jiném místě kalkulovány, po jejich instalaci již nedochází k žádné dodatečné konfiguraci/customizaci.	snížení ceny	-210 000,00 Kč	1.a 2. etapa	do SoD a ZD	x	A		§ 222/4	210 000,00 Kč	N
9	Nová integrační vazba - Propojení ZEISS FORUM s FONS Enterprise	NemTR	Integrace	Jedná se o dodatečné připojení modality, která nebyla součástí projektu NIS v době tvorby ZD a ani v době zpracování úvodní analýzy, jde o propojení mezi očním PACSem ZEISS FORUM s NIS FONS Enterprise pomocí XML propojky.	Modalita očního PACSu byla vysoutěžena v prosinci roku 2021 a implementována na oční ambulanci v měsíci březnu roku 2022. V té době již v NemTřebíč probíhala implementace NIS FE.	navýšení ceny	40 000,00 Kč	2. etapa	31.11.2022	Samostatný předávací protokol	A		§ 222/6	40 000,00 Kč	A
10	Stravovací provoz - funkcionality pro zaměstnaneckou stravu a bufet	NemTR	Stravovací provoz	Jedná se o zprovoznění funkcionality pro zaměstnaneckou stravu a bufet v FONS Akord Diet, které byly dosud provozovány systémem Allisima - produkt JidelnáSQL. Dojde k implementaci produktu FONS Akord Diet (FAD) modul zaměstnanecká strava a doplňkový prodej. Moduly budou instalovány a nakonfigurovány do DB Akord. Aplikace pro stravovací provoz bude natálována na stávající PC vedoucí stravovacího provozu, nutriční terapeutky, PC doplňkového prodeje. V systému bude nakonfigurován jeden samostatný stravovací provoz zaměstnanecký stravovací provoz – k němu naváže evidencí strážníků zaměstnanců a oázích a jejich kont. Importována budou data ze stávajícího SW Allisima v rozsahu: strážníci, kategorie strážníků a jim odpovídající ceny stravy, stavy kont strážníků, pokud budou importní data předána v požadovaném datovém rozhraní.	Nemocnice Třebíč provozuje pro objednávaní zaměstnanecké stravy a provoz bufetu software dodaný společností Allisima. Jedná se o produkt JidelnáSQL, který poskytuje komplexní software na vedení strážníků, evidenci objednávek, plateb a řešení pokladního prodeje. V rámci kybernetické bezpečnosti bylo provedeno testování zranitelnosti tohoto Informačního systému. Výsledky testování ukázaly kritické zranitelnosti systému. A dále zranitelnosti nižších úrovní. Tyto výsledky indikují dlouhodobé zanedbávání údržby a aktualizací programových komponent tohoto IS ze strany dodavatele. Z tohoto důvodu se tento IS může při úspěšném kybernetickém útoku stát interním zdrojovým systémem, ze kterého se bude šířit útok dál do infrastruktury. Architekti kybernetické bezpečnosti doporučili okamžité zastavení publikování tohoto IS do veřejného internetu a dále doporučil jeho nahrazení novým systémem splňujícím požadavky na kybernetickou bezpečnost. V současnosti Nemocnice Třebíč nově implementovala Nemocniční informační systém FONS Enterprise a FONS Akord Diet, který řeší pacientskou stravu včetně skladu potravin, a dále umí řešit v rámci jednotného systému i vedení strážníků zaměstnanců, evidenci objednávek, plateb a řešení pokladního prodeje. Proto architekti kybernetické bezpečnosti jako další bezpečnostní opatření doporučili, právě vzhledem k nově implementovanému FONS Akord Diet, zastavit provoz tohoto IS Allisima a urychleně převést funkcionality zaměstnanecké stravy na tento nový systém, který je obsahuje.	navýšení ceny	193 320,00 Kč	2. etapa	31.12.2022	Samostatný předávací protokol	A		§ 222/6	193 320,00 Kč	A