

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

K2S Facility, spol. s r.o., druhý společník

Se sídlem: Podnikatelská 539, Běchovice, 190 00 Praha 9
IČO: 04561325
DIČ: CZ0456125
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 248908
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále i jako „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

I.

1. Objednatel není z důvodu bezprecedentního kybernetického útoku na svou ICT infrastrukturu schopen dokončit zadávání navazující veřejné zakázky tak, aby na sebe plnění, která Objednatel nutně potřebuje k zajištění provozu, bezprostředně navazovala. Ke kybernetickému útoku došlo v noci ze 16. na 17. 5. 2022, ke dni uzavření tohoto dodatku stále nejsou zprovozněny ani klíčové informační systémy Objednatele.
2. Smluvní strany se proto dohodly na níže uvedené změně Smlouvy, a to v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“), který stanoví:

*(6) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a*

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

3. Veškeré výše uvedené kumulativní podmínky pro uplatnění změny dle dotčeného ustanovení ZZVZ jsou naplněny.
4. Smluvní strany tímto dodatkem prodlužují dobu plnění Smlouvy o 1 kalendářní měsíc, přičemž tato doba byla ke dni uzavření tohoto dodatku s přihlédnutím ke skutečnostem uvedeným výše v odst. 1 s aktuální znalostí stavu věci vyhodnocena jako dostatečná pro dokončení administrace navazující veřejné zakázky včetně uzavření smlouvy. K délce prodloužení doby plnění Smlouvy je současně úměrně navýšena smluvní cena, a to o částku 513 360,00 Kč bez DPH.

II.

1. Čl. 3.2 Smlouvy nově zní:

3.2 Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy: Poskytovatel je povinen poskytovat Služby po dobu 50 měsíců (dále jen „Doba plnění“).

2. Čl. 4.1 Smlouvy nově zní:

4.1 Cena Služeb

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<i>Celková cena Služeb v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</i>
<i>21 768 810,00 Kč</i>	<i>4 571 450,10 Kč</i>	<i>26 340 260,10 Kč</i>

III.

1. Tato dodatek nabývá platnosti připojením elektronických podpisů Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
