

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „**Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem**“ ze dne 19.05.2022

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO:00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou

zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Martin Janovec

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ:CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

Č.Ú.: 104594982/0300

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Stavinsport, s.r.o.

se sídlem: Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1, Nové Město

adresa pro doručování: Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1, Nové Město

zastoupený: Janem Jůnou, jednatelem

zástupce pověřený ve věcech technických: Jan Jůna

tel. č.: *****

fax: ---

e-mail: *****

IČO: 24712370

DIČ: CZ24712370

bankovní spojení: *****

č.ú.: *****

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 168079

(dále také jen „**zhotovitel**“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 19.05.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „**Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem**“ (dále též „**Smlouva**“).

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu nazvaném Patky pro zábradlí tréninkového hřiště, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku **52.576,74 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 52.576,74 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. S ohledem na ujednání předchozích odstavců tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že **cena díla bude celkově činit 6.196.980,16 Kč bez DPH**. K uvedené částce 6.196.980,16 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.

4. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají změnu **termínu dokončení díla včetně jeho řádného předání** dle čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to tak, že se termín dokončení díla včetně jeho řádného předání se mění a nově zní takto: **nejpozději do 31.08.2022.**

III. Účel dodatku

Tento dodatek je uzavírán dle čl. VII. Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“), v souvislosti se vznikem potřeby provedení nutných změn (víceprací) uvedených v nabídkovém rozpočtu nazvaném: Patky pro zábradlí tréninkového hřiště v souhrnné výši 52.576,74 Kč bez DPH. Tyto změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, podle ustanovení § 222 odst. 6. Zákona, přičemž hodnota těchto změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet -Patky pro zábradlí tréninkového hřiště

V Domažlicích dne 29.07.2022

V Praze dne 28.07.2022

objednatel
Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

zhotovitel
Stavinsport, s.r.o.
Jan Jůna, jednatel

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 134. jednání konaném dne 27.07.2022 usnesením č.5085.

Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 28.07.2022

Jméno a příjmení příkazce: Ing. Martin Janovec

Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 29.07.2022

Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová

Podpis: