

**ZBV č. 4 ZM. 2022 Položky zemních prací - nové ceny, Vět. A, ús. Š7-Š8**

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 302, Odvodnění silnice II/347 a III/34731

**Rozpočet:** SO 302.1, Hlavní řad odvodňovacího systému

**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>		<u>ZBV - celkem:</u>	
<b>Základní cena:</b>	1 225 683,07 Kč		
<b>Cena - celkem:</b>	1 567 800,43 Kč		
<b>DPH:</b>	329 238,09 Kč		
<b>Cena s daní:</b>	1 897 038,52 Kč		
<b>Z toho rozhod.hmoty:</b>			
<b>Měrné jednotky:</b>	M	<b>Cena - celkem:</b>	4 042,98 Kč
<b>Počet měrných jednotek:</b>	252,70	<b>DPH:</b>	849,03 Kč
<b>Náklad na měrnou jedn.:</b>	6 204,20 Kč	<b>Cena s daní:</b>	4 892,01 Kč

**Vypracoval zadání:**

**ZBV vypracoval:** ■ ■ ■ ■ ■

**Datum zadání:**

**Datum vypracování ZBV** 27.06.2022

## Položky ZBV č. 4 ZM. 2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 302, Odvodnění silnice II/347 a III/34731

**Rozpočet:** SO 302.1, Hlavní řad odvodňovacího systému

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>						
14 13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. II pažený výkop pro pokládku potrubí předpokládá se odvoz na trvalou skládku dle výběru zhotovitele výpočet viz příloha soupisu prací čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách  VĚTEV A, ÚSEK MEZI Š7-Š8: SOD: -17,545=-17,55 [A] SKUT: 0=0,00 [B] Celkem: A+B=-17,55 [C]	M3	-17,55	636,00	-11 161,80
15 13293		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. III pažený výkop pro pokládku potrubí předpokládá se odvoz na trvalou skládku dle výběru zhotovitele výpočet viz příloha soupisu prací čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách  VĚTEV A, ÚSEK MEZI Š7-Š8: SOD: -14,674=-14,67 [D] SKUT: 0=0,00 [E] Celkem: D+E=-14,67 [F]	M3	-14,67	966,00	-14 171,22
38 13283	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. II  VĚTEV A, ÚSEK MEZI Š7-Š8: město 80% SOD: 0=0,00 [D] SKUT: 40/2*0,8=16,00 [J] ODPOČET DOLAMOVÁNÍ 20% -16*0,2=-3,20 [K] Celkem: D+J+K=12,80 [L]	M3	12,80	909,50	11 641,60
39 13293	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. III  VĚTEV A, ÚSEK MEZI Š7-Š8: město 80% SOD: 0=0,00 [D]	M3	12,80	1 385,50	17 734,40

## Položky ZBV č. 4 ZM. 2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 302, Odvodnění silnice II/347 a III/34731

**Rozpočet:** SO 302.1, Hlavní řad odvodňovacího systému

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		SKUT: 40/2*0,8=16,00 [J]				
		ODPOČET DOLAMOVÁNÍ 20% -16*0,2=-3,20 [K]				
		Celkem: D+J+K=12,80 [L]				
					Celkem	4 042,98
					Celkem za rozpočet	4 042,98