

ZBV č. 5 ZM 2022 Změny zem.prací,Větev A,úsek mezi Š6-Š7,vč.Š7-Třídění lom.k.

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 302, Odvodnění silnice II/347 a III/34731

Rozpočet: SO 302.1, Hlavní řád odvodňovacího systému

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

| <u>Rozpočet:</u> | | <u>ZBV - celkem:</u> | |
|--------------------------------|-----------------|---|--------------|
| Základní cena: | 1 225 683,07 Kč | | |
| Cena - celkem: | 1 567 800,43 Kč | | |
| DPH: | 329 238,09 Kč | | |
| Cena s daní: | 1 897 038,52 Kč | | |
| Z toho rozhod.hmoty: | | | |
| Měrné jednotky: | M | Cena - celkem: | 12 802,97 Kč |
| Počet měrných jednotek: | 252,70 | DPH: | 2 688,62 Kč |
| Náklad na měrnou jedn.: | 6 204,20 Kč | Cena s daní: | 15 491,59 Kč |
| Vypracoval zadání: | | ZBV vypracoval: ■ ■ ■ | |
| Datum zadání: | | Datum vypracování ZBV 07.07.2022 | |

Položky ZBV č. 5 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 302, Odvodnění silnice II/347 a III/34731

Rozpočet: SO 302.1, Hlavní řad odvodňovacího systému

| Poř.č. Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|------------------------|-----|--|----|----------|---------------------------|------------------|
| 1 - Zemní práce | | | | | | |
| 42 1142033 | | Třídění lomového kamene | M3 | 41,38 | 309,40 | 12 802,97 |
| | | <i>Skutečný zásyp VĚTEV A, ÚSEK MEZI Š6-Š7, VČET. Š7</i> | | | | |
| | | <i>Třídění kamene 30%</i> | | | | |
| | | <i>SKUT: (189-21,047-3,90-26,12)*0,3=41,38 [A]</i> | | | | |
| | | | | | Celkem | 12 802,97 |
| | | | | | Celkem za rozpočet | 12 802,97 |