

## ZBV č. 9 ZM. 2022 Položky zemních prací-nové ceny-v. B, část ús. Š7-Š17,vč Š17

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

**Rozpočet:** SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Základní cena:</b></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">1 714 733,86 Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Cena - celkem:</b></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">2 528 809,32 Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>DPH:</b></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">531 049,96 Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Cena s daní:</b></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">3 059 859,28 Kč</td> </tr> </table>	<b>Základní cena:</b>	1 714 733,86 Kč	<b>Cena - celkem:</b>	2 528 809,32 Kč	<b>DPH:</b>	531 049,96 Kč	<b>Cena s daní:</b>	3 059 859,28 Kč	
<b>Základní cena:</b>	1 714 733,86 Kč								
<b>Cena - celkem:</b>	2 528 809,32 Kč								
<b>DPH:</b>	531 049,96 Kč								
<b>Cena s daní:</b>	3 059 859,28 Kč								
<b>Z toho rozhod.hmoty:</b>									
<b>Měrné jednotky:</b>	M								
<b>Počet měrných jednotek:</b>	563,00								
<b>Náklad na měrnou jedn.:</b>	4 491,67 Kč								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Cena - celkem:</b></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">44 668,33 Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>DPH:</b></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">9 380,35 Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Cena s daní:</b></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">54 048,68 Kč</td> </tr> </table>	<b>Cena - celkem:</b>	44 668,33 Kč	<b>DPH:</b>	9 380,35 Kč	<b>Cena s daní:</b>	54 048,68 Kč		
<b>Cena - celkem:</b>	44 668,33 Kč								
<b>DPH:</b>	9 380,35 Kč								
<b>Cena s daní:</b>	54 048,68 Kč								
<b>Vypracoval zadání:</b>	<b>ZBV vypracoval:</b> ■ ■ ■ ■ ■								
<b>Datum zadání:</b>	<b>Datum vypracování ZBV</b> 24.06.2022								

## Položky ZBV č. 9 ZM. 2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

**Rozpočet:** SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>						
15 13293		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. III vřev E (část), potrubí od šachty Š29, odtokové potrubí žlabů Z5 a Z6 viz příloha soupisu prací odvoz na trvalou skládku dle výběru zhotovitele čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách  <i>úsek Š7 - Š17</i> <i>SOD ve třídě III.: -1,32=-1,32 [A]</i> <i>SKUT VE TŘ. III: 0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-1,32 [C]</i>	M3	-1,32	966,00	-1 275,12
52 13183	N	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ TŘ II  <i>Š17</i> <i>SOD: -0=0,00 [A]</i> <i>SKUT VE TŘ. II: 16,1838=16,18 [B]</i> <i>ODPOČET DOLAMOVÁNÍ 20%: -16,18*0,2=-3,24 [C]</i> <i>Celkem: A+B+C=12,94 [D]</i>	M3	12,94	355,30	4 597,58
53 13283	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. II  <i>úsek Š7 - Š17</i> <i>SOD ve třídě II.: -0=0,00 [D]</i> <i>SKUT VE TŘ. II: 73,0-16,1838=56,82 [E]</i> <i>ODPOČET DOLAMOVÁNÍ RÝHY 20%: -56,82*0,2=-11,36 [F]</i> <i>Celkem: D+E+F=45,46 [G]</i>	M3	45,46	909,50	41 345,87
					<b>Celkem</b>	<b>44 668,33</b>
					<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>44 668,33</b>