



Seznam ZBV

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Objekt:	SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch			
Rozpočet:	SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou			
12 ZM.2022	Položky zem.prací-nové ceny-zpev.plocha mezi čp.94 a 995		12/07/2022	162 884,48
Rozpočet:	SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou			162 884,48
Objekt:	SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch			162 884,48
Objekt:	SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí			
Rozpočet:	SO 201-01, Opěrná zeď u nového informačního centra			
2 ZM. 2022	Položky zemních prací - nové ceny, Opěrná zeď 201-1		07/07/2022	56 830,48
Rozpočet:	SO 201-01, Opěrná zeď u nového informačního centra			56 830,48
Rozpočet:	SO 201-09.1, Opěrná zeď a schodiště v Sázavské ulici - Opěrná zeď			
2 ZM.2202	Položky zemních prací - nové ceny - část bet. zdi SO 201-9		01/07/2022	14 041,46
Rozpočet:	SO 201-09.1, Opěrná zeď a schodiště v Sázavské ulici - Opěrná zeď			14 041,46
Objekt:	SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí			70 871,94
Objekt:	SO 302, Odvodnění silnice II/347 a III/34731			
Rozpočet:	SO 302.1, Hlavní řad odvodňovacího systému			
3 ZM. 2022	Položky zemních prací -nové ceny, Vět. B, ús. Š8-Š19, vč.Š8 GP35		27/06/2022	3 846,52
4 ZM. 2022	Položky zemních prací -nové ceny, Vět. A, ús. Š7-Š8 GP35		27/06/2022	4 042,98
6 ZM.2022	Položky zemních prací -nové ceny, ús. Š8-Š9, vč. Š9 GP44		08/07/2022	69 895,98
7 ZM. 2022	Položky zemních prací -nové ceny, úsek mezi Š8-Š21,vč.Š19+20 GP44		11/07/2022	76 442,63
Rozpočet:	SO 302.1, Hlavní řad odvodňovacího systému			154 228,11
Objekt:	SO 302, Odvodnění silnice II/347 a III/34731			154 228,11
Objekt:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí			
Rozpočet:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí			
11 ZM.2022	Položky zemních prací-nové ceny-v. D, část ús. Š9-Š24 GP44		08/07/2022	102 955,40
9 ZM. 2022	Položky zemních prací-nové ceny-v. B, část ús. Š7-Š17,vč Š17 GP35		24/06/2022	44 668,33
Rozpočet:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí			147 623,73
Objekt:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí			147 623,73
Objekt:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.			
Rozpočet:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.			
6 ZM. 2022	Položky zemních prací - nové ceny - RŠ 6 + 15,80bm z úseku RŠ 5-6 GP34		22/06/2022	122 441,50
Rozpočet:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.			122 441,50
Objekt:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.			122 441,50
Objekt:	SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí			
Rozpočet:	SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí			
4 ZM. 2022	Položky zemních prací - nové ceny - úsek mezi LB6 - LB7 GP 37		23/06/2022	63 665,00
6 ZM.2022	Položky zem.prací-nové ceny-ús. 9m předLB8-LB12+22,8m zVět.B GP44		11/07/2022	71 814,12
Rozpočet:	SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí			135 479,12
Objekt:	SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí			135 479,12
Objekt:	SO 415, Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí			

Rozpočet:	SO 415, Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí		
1 ZM.2022	Položky zemních prací - nové ceny - úsek do 30.6.2022	08/07/2022	24 338,22
Rozpočet:	SO 415, Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí		24 338,22
Objekt:	SO 415, Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí		24 338,22
Objekt:	SO 419, Přípojky pro parkovací automaty		
Rozpočet:	SO 419, Přípojky pro parkovací automaty		
1 ZM.2022	Položky zemních prací - nové ceny - úsek do 30.6.2022	08/07/2022	39 199,45
Rozpočet:	SO 419, Přípojky pro parkovací automaty		39 199,45
Objekt:	SO 419, Přípojky pro parkovací automaty		39 199,45
Objekt:	SO 431, Veřejné osvětlení na náměstí		
Rozpočet:	SO 431.1, Veřejné osvětlení na náměstí		
4 ZM.2022	Položky zemních prací - nové ceny - úsek do 30.6.2022	08/07/2022	42 928,40
Rozpočet:	SO 431.1, Veřejné osvětlení na náměstí		42 928,40
Objekt:	SO 431, Veřejné osvětlení na náměstí		42 928,40
Stavba:	453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou		899 994,95